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Resum del projecte 
 
El present document relata, especifica i justifica l’elaboració del Projecte Final de Carrera de 
la diplomatura d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes defensat per l’alumne Raimon 
Izard Serrano a l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell – EUIS al Juny del 2010. 
 
El treball presenta un prototip que ofereix la possibilitat d’obtenir informació d’una base de 
dades usant consultes en Llenguatge Natural a través d’un entorn web distribuït.  
 
La idea sorgeix directament del món laboral gràcies a la meva estada a l’empresa Accenture 
Consulting en conveni de becari amb la UAB. Allà m’adono de la necessitat d’un sistema o 
eina que pugui subministrar l’accés a la informació continguda a la base de dades per part 




Amb el nostre prototip hem complert l’objectiu principal que és el de subministrar accés a la 
informació a usuaris no experts de manera àgil i senzilla. Amb l’afegit d’englobar-ho tot en un 
entorn web distribuït que estalvia les instal·lacions als equips dels usuaris finals, ofereix 
integració complerta dins l’entorn de treball existent i la possibilitat de consultar l’estat de les 
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El llenguatge és un procés de creació lliure, les seves lleis i principis són 
fixos, però la manera en què els principis de la generació s'utilitzen és 
lliure i infinitament variada. Fins i tot la interpretació i l'ús de paraules 
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Partim de la idea de resoldre una necessitat real dins del món laboral, aleshores el projecte 
esdevé molt ambiciós i motivant perquè d’entrada no renunciem a res. Simplement fem una 
sessió de pluja d’idees per dissenyar un producte teòric capaç de solucionar la mancança de 
la millor manera possible en un únic sistema integrat. A més a més, s’escull un llenguatge de 
programació de nova generació tal com el Ruby on Rails i les seves llibreries amb l’objectiu 
d’obtenir un prototip modern que miri cap el futur per tal d’innovar. 
 
Pensem, doncs, en moltes funcionalitats i moltes eines, analitzem el mercat per veure fins a 
on arriben els productes actuals i finalment dibuixem sobre paper els mòduls que 
compondrien el nostre projecte ideal. 
 
 
1.2. Estructura de la memòria del projecte 
 
Hem organitzat la memòria en els apartats més importants en quant el desenvolupament d’un 
projecte d’aquest tipus requereix. 
 
Per començar, el present capítol ens serveix a mode d’introducció i resum del que parlarem 
en més detall en els capítols següents al llarg del document. Ens serveix per donar unes 
pinzellades de què tracta el projecte, és a dir, quin problema hem detectat en el món laboral i 
com el volem resoldre. 
 
En el segon capítol presentem un complet estudi de viabilitat on hem analitzat en detall tots 
els aspectes que intervenen en la construcció del nostre prototip per poder decidir si era 
factible portar-lo a terme o no. Dins d’aquests aspectes trobem la relació d’objectius de 
projecte i requisits, anàlisi de la situació actual, és a dir, quin problema volem resoldre i què 
s’està fent actualment per solucionar-lo, què proposem nosaltres, quines alternatives 
semblants ja es troben disponibles al mercat, anàlisi de riscos, costos, planificació, etc. 
 
A la tercera secció és la més purament tècnica on es parla de com s’ha plantejat i s’ha portat 
a terme la solució. És a dir, hi trobem l’anàlisi i el disseny dels mòduls a nivell teòric així com 
la seva implementació final tot englobat en un mateix apartat per tal de fer un pont entre 
disseny i implementació i mostrar els seus vincles i diferències. 
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El tema quatre és dedicat a un resum de la fase de proves a les quals hem sotmès el nostre 
prototip. 
 
La secció cinc tracta sobre les conclusions a nivell tècnic respecte el producte obtingut partint 
de la idea inicial i quines futures línies de treball se li podrien aplicar, així com una valoració a 
nivell personal sobre l’experiència. 
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2. Estudi de viabilitat 
2.1. Introducció  
 
La intenció d’aquest apartat és la de plasmar un estudi de mercat en relació als productes 
actuals relacionats amb el que es vol realitzar així com de la seva possible acceptació per part 
dels potencials clients. 
 
Abans de tirar endavant el projecte, s’han d’avaluar riscos i calcular els beneficis esperats per 
calibrar si l’esforç financer té expectatives de futur. 
 
El punt clau és que amb el nostre prototip volem proporcionar al mercat una eina capaç de 
respondre a una necessitat real. 
 
2.2. Tipologia i paraules clau.  
2.2.1. Tipologia: 
 
La tipologia d’aquest projecte té dues vessants: 
 
a. Desenvolupament software ja que el prototip esperat és un aplicació web. 
 
b. També de recerca en quan es requereix una investigació algorítmica i de 
llenguatges formals per a dissenyar una gramàtica generadora de llenguatge capaç 
de validar les consultes de l’usuari en Llenguatge Natural. 
 
2.2.2. Paraules Clau: 
 
Llenguatge Natural, SQL, llenguatges formals, Ruby, Ruby on Rails, Bases de Dades, 
Web.  
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2.3. Descripció.  
 
Partim d’un problema real dins del món laboral.  
 
Es tracta de la necessitat de coneixement sobre el llenguatge estàndard SQL i sistema de 
base de dades necessari per fer ús de la informació estructurada en entorns de base de 
dades. Aquesta manera d’organitzar la informació està molt estesa i s’usa en la majoria dels 
sectors comercials. Inclús els més petits negocis tals com per exemple una floristeria o una 
cafeteria tenen un sistema de base de dades per, com a mínim, comptabilitzar les vendes per 
tal de precisar més les futures comandes als proveïdors. 
 
En el nostre cas, presentem un entorn de treball de consultoria informàtica on es treballa amb 
els conceptes de previsió de vendes, aprovisionament, logística i en definitiva en l’oferta i la 
demanda de mercats a gran escala. 
 
Hi treballen diferents perfils d’empleat en funció de les seves tasques dins de l’equip de 
treball.  
 
Podem dividir-los bàsicament en dos grups: 
 
a. Un perfil funcional amb coneixements econòmics, de màrqueting, analistes de 
vendes, empresarials... que es dediquen a l’estudi de mercat per tal de generar 
previsions de vendes, que és el servei que se li ven al client. 
  
b. Un altre perfil de caire tècnic dedicat a ordenar, actualitzar, reportar, mantenir i 
administrar les dades de vendes del client contingudes a les bases de dades del 
projecte. Així com subministrar les solucions i procediments necessaris per tal 
d’assegurar una eina de treball per als companys de perfil funcional. 
 
Aleshores doncs el problema o mancança en aquest sistema de treball és la falta d’un vincle 
directe entre el treballador de perfil ‘a’ i la possibilitat d’extreure d’informació de la bases de 
dades.  
 
Ja que s’entén que treballadors de tipus b no són subordinats dels de perfil a. És a dir que 
dins de les seves tasques no es contempla l’extracció de dades de les bases de dades per a 
la elaboració d’anàlisis de mercat. A part de que tampoc compten amb els coneixements 
Consultes a Base de Dades en Llenguatge Natural 
Memòria de projecte 
 
 
29/06/2010 23:09:00  11/107 
adequats per tal de comprendre els requeriments funcionals dels anàlisis a fer i en 
conseqüència de quines són les dades necessàries en cada cas ni un cop obtinguda la 
informació final són els indicats per raonar el rigor d’aquesta. 
 
Aquí és on entra en joc la nostra idea. Proposem crear un prototip capaç de crear un enllaç 
directe entre els analistes de vendes i la informació continguda a les bases de dades. 
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2.4. Objectius del projecte.  
 
La idea és que mitjançant el nostre sistema, el treballador funcional pugui obtenir les dades 
necessàries usant preguntes en un llenguatge natural que ja coneix. 
 
En el nostre cas el llenguatge natural escollit serà un subconjunt de la llengua Anglesa 
generat per una gramàtica dissenyada per tal de que contempli les paraules necessàries per a 
construir el lèxic de les consultes. La intenció és que aquest llenguatge sigui el més proper 
possible al que usem els humans al parlar la llengua germànica. 
 
D’aquesta manera el treballador podria obtenir les seves fonts d’informació de manera 
autònoma sense la necessitat d’aprendre un llenguatge de programació com és SQL ni haver 
de familiaritzar-se amb l’entorn de funcionament de les bases de dades ni tampoc haver de 
prendre temps als seus companys carregant-los de tasques que no formen part dels seus 
deures habituals. 
 
A més a més es vol que el sistema sigui integrat dins d’un entorn web que requereixi de la 
mínima participació per part dels usuaris per tal de que sigui el més senzill possible, que no 
requereixi instal·lacions, que es pugui consultar des de qualsevol punt a través d’Internet i que 
no carregui amb més tasques als usuaris perquè el que volem és, en definitiva, agilitzar la 
seva feina. 
 
Hem triat l’anglès per varies raons. Entre elles perquè d’aquesta manera el prototip podria 
tenir més sortida al mercat, perquè la llengua oficial de l’empresa Accenture SL és l’anglès, 
perquè resulta més factible de validar l’anglès com a llenguatge natural que el català pels 
caràcters que conté, perquè és més coherent fer-ho així ja que la majoria d’entorns de base 
de dades són en aquesta llengua i si pretenem construir un sistema innovador ha de tenir 
perspectives de futur i no tancar-se portes. Per aquest motiu, l’aplicació web serà també en 
anglès així com el manual d’usuari. 
 
 
Consultes a Base de Dades en Llenguatge Natural 
Memòria de projecte 
 
 
29/06/2010 23:09:00  13/107 
2.4.1. Llistat d’objectius. 
 
1. Consultar i obtenir informació, de manera accessible per a l’usuari no expert, 
d’una base de dades usant un subconjunt del llenguatge natural de la Llengua 
Anglesa. 
2. Gestor web de tiquets per a la monotorització automàtica de l’estat de les 
consultes. 
3. Sistema configurable i amb capacitat d’actualització per tal d’interpretar un 
subconjunt més ampli de la llengua en el futur.  
4. Gestió de la informació de l’estat de les consultes i de l’entorn via correu 
electrònic. 
5. Compte d’administrador pel manteniment de la BD i el sistema. 
6. Encapsulament dels resultats en fitxers en format .csv 
7. Subministrar serveis web per a poder reutilitzar les funcions del nostre sistema en 
programari de tercers. 
8. Addicionalment dissenyar una aplicació portable executable en local usant les 
crides a web services. 
9. Eina d’autocompletat de camps i/o noms de taules dins de la interfície d’usuari. 
10. Manuals d’usuari i administrador. 
 
2.4.2. Catalogació dels objectius 
 
Objectiu # Crític Prioritari Secundari 
1 X   
2 X   
3  X  
4  X  
5  X  
6   X 
7   X 
8   X 
9   X 
10   X 
Taula 1: Taula de catalogació d’objectius. 
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2.5. Parts interessades.  
2.5.1. Stakeholders 
 
Nom Correu electrònic Càrrec Responsabilitat Cost 
















- Supervisar el bon 
desenvolupament 
del projecte així com 
la seva viabilitat. 
40€/hora 
Empreses del sector 
de la consultoria 
informàtica o qualsevol 
que faci ús d’entorns 
dotats de BD amb 
treballadors no 
especialitzats.  
- En condició de futuribles clients i/o compradors de l’eina que volem fer realitat. 
Taula 2: Stakeholders que intervenen. 
 
2.5.2. Perfils d’usuari 
 
Tipus Perfil Responsabilitat 
Equip del projecte. Administrador del sistema. Gestionar incidències, millores al sistema, suport. 
Eng. Tècnic Informàtic. Administrador de Base de Dades. 
Gestionar incidències, mantenir 
el sistema en funcionament, 
introduir noves dades... 
Màrqueting, economista, 
analista de vendes... Usuari no expert. 
Consultar informació a la base 
de dades usant el sistema en 
llenguatge natural. 
Taula 3: Relació dels diferents perfils d’usuari. 
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2.5.3. Equip de projecte 
 
Nom Correu electrònic Càrrec Responsabilitat Cost 








- Anàlisis de 
requeriments. 










- Supervisar el bon 
desenvolupament del 
projecte així com la 
seva viabilitat. 
40€/h 




- Supervisió i suport en 
la fase inicial i a l’estudi 
de viabilitat. 
30€/h 
Taula 4: Relació de l’equip de projecte. 
 
 
2.6. Producte i documentació del projecte.  
 
El resultat del projecte serà l’obtenció d’un prototip capaç de consultar i extreure informació 
d’una Base de Dades usant subconjunt del llenguatge natural de la Llengua Anglesa. 
 
L’aposta inicial és fer-ho mitjançant una aplicació web accessible per múltiples usuaris des 
d’arreu del món. 
 
Tenim projectada l’opció de fer una aplicació executable en local com a addicional. 
 
Documentació prevista pel suport del projecte: 
 
a. Estudi de viabilitat. 
b. Memòria del projecte. 
c. Manual d’usuari per a l’aplicació. 
d. API web del software. 
 
Com a accions de comunicació: 
   
a. Presentació oral davant del tribunal. 
b. Publicació d’article en blog del wordpress1. 
 
                                                          
1 WordPress és una aplicació de publicació d’articles en format de bloc electrònic via web gratuït i de codi obert. 
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2.7. Estudi de la situació actual  
 
Tal i com ens trobem en la fase inicial del desenvolupament d’aquest projecte, no existeix una 
figura de client i/o comprador pel qual li desenvolupem l’eina feta a mida; tot i així hem fet un 
estudi de context sobre la consultoria informàtica Accenture SL per tal de donar un exemple 
empíric del problema que volem resoldre dins del món laboral. 
 
Accenture SL es cataloga com a: “Una empresa global de consultoria de gestió, serveis 
tecnològics i outsourcing”. 
Així doncs marca el seu objectiu com: “Accenture col·labora amb els seus clients per ajudar-
los a convertir les seves organitzacions en negocis i administracions públiques d’alt 
rendiment”2. 
 
Si entrem el valors de facturació i empleats podem mencionar que actualment compta amb 
més de 177.000 empleats repartits en més de 120 països dels cinc continents i darrer exercici 
del 2009 es va tancar amb una facturació de 21.580 milions de dòlars. 
 
El que a continuació trobem exposat, no és una descripció única del model de negoci de 
l’empresa en qüestió, si no que és una situació generalitzada dins de les empreses del sector. 
 
Així doncs, actualment dins d’aquest entorn laboral el buit que existeix per la manca del nostre 
producte s’està suplint a través de dues vies complementàries: 
 
a. Els empleats l’àrea de coneixement dels quals no inclou l’ús, comunicació i 
funcionament d’entorns amb Base de Dades, s’esforcen i dediquen un temps 
en assolir aquest coneixement a la vegada que l’empresa inverteix en cursos 
de formació interns. 
 
b. Es realitzen estudis i documents funcionals per a cada una de les consultes a 
fer a la BD i aquesta informació es tramet al treballador amb els coneixements 
adients que s’ocupa de dur a terme la tasca redactant el document tècnic 
corresponent i executant la consulta SQL a través del gestor de BD. 
Evidentment amb la conseqüent pèrdua de temps degut al traspàs de la idea i 
dels requeriments de la tasca a realitzar.  
                                                          
2 Informacions extretes de la web oficial de la franquícia espanyola de l’empresa:  
http://www.accenture.com/Countries/Spain/About_Accenture 
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Així com el cost econòmic afegit que ha d’assumir l’empresa degut a la necessitat d’ocupar 
dos treballadors per a fer la mateixa tasca que podria ser assolida per a un de sol. 
 
Anant al detall, el tipus de programari usat per a formular explícitament les consultes a la base 
de dades acostuma a ser un editor de text i un administrador de base de dades. Però tot el 
software que s’està usant a nivell professional és en llenguatge SQL. 
 
Posant noms de programari podem citar: 
• SQLDEVELOPER de Oracle que és un gestor de base de dades freeware però 
només suporta motors Oracle com a clients de base de dades. Aquest 
programari ens permet accedir a la informació de les BBDD però només usant 
SQL. 
• TOAD de Quest Software és també un gestor de base de dades (només 
freeware per alguns dels sistemes de BD). Té les mateixes limitacions que 
l’anterior en quant a l’ús del llenguatge. 
 
Ja que d’editors de text n’hi ha molts dins del mercat i amb tot tipus de llicència d’usuari no els 
hem comentat. 
 
A la il·lustració següent (Il·lustració 1) podem observar una gràfica virtual aproximada on es 
plasma l’ús dels recursos en forma del cost associat i el temps necessari per a realitzar una 
consulta d’informació de la BD amb la situació actual i el previst amb la solució proposada. 
 
 
Il·lustració 1: Gràfica representativa de l’estudi del cost/temps treballant amb les eines actuals o amb la 
nostra proposta. 
 
Com podem veure, la gràfica de la funció que representa el cost i el temps necessari per 
completar la tasca tal i com s’està portant a terme actualment respon a una Gaussiana on 
Consultes a Base de Dades en Llenguatge Natural 
Memòria de projecte 
 
 
29/06/2010 23:09:00  18/107 
l’increment correspon la dedicació dels dos empleats alhora al llarg del temps i els extrems 
representa quan només un d’ells hi està treballant. A l’inici seria el treballador funcional, 
durant el procés hi treballarien els dos fins al punt àlgid amb dedicació màxima per ambdues 
parts i al final per part del treballador funcional a soles un altre vegada un cop adquireix les 
dades que volia a l’inici. 
 
En canvi tal i com mostra la línia horitzontal, l’ús dels recursos és molt inferior així com es 
redueix aproximadament a la meitat el temps necessari. 
 
El resultat d’executar aquest tipus d’activitat vàries vegades al llarg de la jornada laboral té un 
cost acumulat fortament computable ja que s’ha de tenir en compte que la dedicació 
progressiva dels dos empleats fa que cada un d’ells deixi de dedicar temps als seus deures 
que el rol d’empleat els ocupa. 
  
Aleshores el factor temps suma dins del pressupost econòmic, perquè deixem de facturar en 
altres tasques. 
2.8. Context.  
 
 Situació Actual  
Solució Proposada 
 
Sistema Operatiu Windows 2003 Server GNU/Linux Ubuntu 9.10 
Motor de servidor web IIS Apache 
Motor de Base de Dades Oracle MySQL 
Eina d’accés a Base de 
Dades TOAD, SQLDeveloper 
Human_SQL, PhpMyAdmin, 
Emma 
Llenguatge utilitzat SQL Subgrup de la llengua anglesa 
Compatibilitat Molt limitada Infinita 
Temps d’aprenentatge 
requerit per a usar-ho a nivell 
entremig 
> 2 mesos 1 dia 
Cost total del sistema 
El cost resulta difícil de calcular ja 
que hi intervenen multitud de 
variables: nombre de treballadors 
dins de l’empresa, perfils d’empleat, 
coneixements sobre el sistema, 
temps disponible, índex de 
consultes diàries, complexitat de les 
mateixes, cost de les llicències del 
programari que s’ha d’adquirir per a 
configurar l’entorn... 
Cost del projecte dividit pel 
nombre de llicències previstes 
de vendre. 
Taula 5: Resum de la situació actual envers la proposta. 
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Actualment el departament de l’empresa disposa del següent maquinari3: 
 
Model Tipus Quantitat 
HP Compaq nc6220 Portàtil usuari 10 
HP Compaq 6710b Portàtil usuari 20 
HP ProLiant sèrie DL Servidors 8 
Taula 6: Maquinari disponible a l’empresa. 
 
                                                          
3 Tal i com hem comentat a l’inici d’aquest apartat, les dades citades en aquestes descripcions formen part del cas 
concret de l’empresa estudiada, Accenture SL. 
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2.11. Usuaris i/o personal del sistema.  
 
Tipus Perfil Responsabilitat 
Departament d’Informàtica Administrador del sistema. 
Gestionar incidències, millores al 
sistema, còpies de seguretat, 
proporcionar equips de treball i 
suport en general. 
Eng. Informàtic, Eng. 
Telecomunicacions. Analista programador. 
Desenvolupament software, 
configuració a mida pel client. 
Màrqueting, economista, 
analista de vendes... Analista de vendes. 
Generació d’anàlisis de venda, 
previsió de venda, 
aprovisionament... usant les 
dades de la base de dades a 
través d’eines d’ofimàtica com 
fulles de càlcul. 
Taula 7: Personal del sistema. 
 
Com podem observar aquí falta un rol d’usuari entremig dels Analistes programadors i els 
Analistes de vendes. 
 
Enlloc d’interposar un rol d’empleat més, per estalviar costos de l’empresa, els analistes de 
vendes carreguen de feina als analistes programadors amb demandes d’extracció de dades 
concretes del sistema per tal de poder-los usar en els seus estudis. 
 
En conseqüència, els programadors i els economistes es desvien de les seves tasques 
produint menys amb més temps degut a les pèrdues de temps d’ambdues parts dedicades a 
traspassar coneixement per tal de realitzar correctament les extraccions. 
 
Això es deu a que l’analista de vendes sap quines dades vol, però desconeix com estan 
organitzades dins del sistema de base de dades i tampoc sap com extreure-les. 
  
D’altra banda el programador sap com realitzar extraccions de dades i com estan distribuïdes 
però desconeix els detalls conceptuals del significat de la informació. Això deriva en que no 
està prou qualificat per contrastar les dades extretes i validar que aquestes són correctes i les 
que volia l’analista de vendes. 
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2.12. Diagnòstic del sistema. 
 
El sistema actual planteja varis problemes i/o inconvenients: 
 
# Deficiències del sistema actual Millores amb la solució proposada 
1 
Resulta massa costós assolir els 
coneixements necessaris per a poder-lo 
usar degudament per als usuaris no 
experts. 
La nostra proposta parteix d’aquest 
problema, per tant és un dels principals 
objectius i raó del producte. 
2 El seu manteniment és car i feixuc. 
El manteniment d’una base de dades 
sempre pot resultar costós, però és en 
gran part inevitable tenir un suport expert 
per al seu manteniment. 
3 
Pèrdua de temps productiu de dos o més 
empleats en traspàs d’informació per a 
portar a terme una única tasca. 
Cada empleat podrà dedicar el seu temps 
a realitzar les seves tasques, si més no, no 
en perdrà per culpa de les consultes 
d’informació a la base de dades. 
4 Violacions de les polítiques de privacitat. 
L’usuari coneixedor del significat de les 
dades les podrà consultar directament a la 
base de dades sense intermediaris. 
D’altra banda, aquest perfil d’usuari, 
tampoc té accés ni possibilitat de malmetre 
informació del sistema. 
5 Poc estàndard,compatible i costós d’implementar des de zero. 
El nostre sistema és tant compatible que 
no cal adaptar la base existent per a fer-ho 
funcionar, si no que, el producte s’adapta a 
qualsevol motlle. 
Taula 8: Sistemes actuals envers proposta. 
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2.13. Normatives i legislació.  
 
Al llarg del desenvolupament del prototip hem de seguir les següents lleis i estàndards: 
 
Concepte legal Font 
Agència Catalana de 
Protecció de Dades http://www.apdcat.net/ca/index.php 













Normativa PFC UAB http://www.uab.cat/Document/330/254/projectes-normativa20090630.pdf 
Oxford Academy School http://www.theoxfordacademy.org.uk/ http://www.oxfordacademy.org.uk/courses.php 
SQL99 
International Organization for Standardization, 
Database Language SQL, ISO/IEC 9075:1992, 
American National Standards Institute, ANSI X3.135-
1992, New York, NY 10036, November 1992.  
XML http://www.w3.org/XML/ 
Taula 9: Relació de normatives a complir i les seves fonts. 
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2.14. Requisits del projecte  
2.14.1. Llistat de requisits funcionals 
 
1. Manteniment i gestió de les dades dels usuaris catalogats per categories segons 
els seus permisos i/o privilegis. Això correspon a les funcionalitats nou usuari, 
editar usuari, eliminar usuari. 
2. Manteniment i gestió de les consultes a la base de dades a través del sistema. En 
termes de l’aplicació, afegir consultes en llenguatge natural usant els formularis 
de l’entorn web, consultar l’estat d’una petició en procés, aturar o eliminar petició. 
3. Administrar la base de dades del sistema per part dels administradors. 
4. Extracció de resultats en fitxers compatibles amb eines d’ofimàtica dedicades a 
fulles de càlcul. 
5. Gestió de l’estat de les peticions dels usuaris per part del sistema i que aquest 
mantingui l’usuari informat en tot moment. 
6. Carregar peticions massivament al sistema a partir de fitxers plans. 
7. Proporcionar llibreries del codi font a tercers usant web services. 
8. Autocompletat dinàmic de consultes en el moment de creació/edició accedint a la 
base de dades i proposant candidats. 
 
2.14.2. Catalogació dels requeriments funcionals 
 
Objectiu # Essencial Condicional Opcional 
1 X   
2 X   
3 X   
4 X   
5  X  
6  X  
7   X 
8   X 
Taula 10: Taula dels requisits funcionals. 
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2.14.3. Llistat de requisits no funcionals 
 
1. Ha de ser estàndard i adaptable a qualsevol entorn tan de base de dades, com de 
Sistema Operatiu, hardware dels servidors, xarxes disponibles, connectivitat, etc. 
2. El sistema ha de poder suportar vàries sessions d’usuari en paral·lel. 
3. El codi font del software ha de ser modulat per tal de poder suportar futures 
ampliacions. 
4. Documentar degudament tot el producte per tal de poder-lo traspassar o vendre 
íntegrament sense necessitat de subministrar serveis de manteniment. 
5. Compliment amb les normatives referents al SQL3 en quant al l’ús d’aquest 
llenguatge de consultes a base de dades per part del sistema. 
6. Compliment amb la LOPD referent a les dades dels usuaris així com el contingut 
de mostra de la base de dades. 
7. Compliment amb la normativa vigent sobre la Llengua Anglesa regentada per 
l’acadèmia oficial de la universitat de Oxford. 
8. Compliment amb la normativa sobre l’estàndard XML. 
 
 
2.14.4. Catalogació dels requeriments no funcionals 
 
Objectiu # Essencial Condicional Opcional 
1 X   
2 X   
3 X   
4 X   
5  X  
6  X  
7  X  
8  X  
Taula 11: Requisits no funcionals. 
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2.15. Restriccions del sistema.  
 
Ja que tant el maquinari com els sistemes operatius usats actualment en aquest sector 
empresarial és molt variable, el nostre producte ha de ser totalment compatible i adaptable en 
qualsevol entorn tant hardware com software com hem fixat anteriorment amb el requeriment 
no funcional 1. 
 




























































O1  X    X  X  X     X  
O2  X  X X X       X   X 
O3         X  X X X  X  
O4     X            
O5 X X X              
O6    X            X 
O7       X  X X X X     
O8  X  X  X X  X X X  X   X 
O9  X             X  
O10            X     
Taula 12: Relació d’objectius de projecte amb requisits funcionals i no funcionals. 
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2.17. Alternatives i selecció de la solució  
2.17.1. Alternativa 1: SQ-HAL: Natural Language to SQL 
Translator 
 
Es tracta d’un programa de codi obert per a tractament de consultes a base de dades 




Una bona opció seria adquirir i adaptar SQ-HAL per a qualsevol base de dades. 
És un programa bastant complet capaç d’interpretar un grup reduït de consultes en 




Gratuït, se’ns proporciona el codi font íntegre 
de forma lícita. 
És un programa d’execució en local, és a dir 
es requereix instal·lar-lo a cada equip que 
l’hagi d’usar. 
Motor analitzador de Llengua Anglesa fet en 
Perl. 
No té interfície web ni possibilitat de consultar 
informació a la base de dades d’un servidor. 
Mòdul d’auto-aprenantatge per part del motor 
d'anàlisi. 
No està mantingut ni tampoc ningú respondrà 
per ell. No tenim garanties. 
Bona interfície gràfica d’usuari. Resulta lent a l’hora d’interpretar les consultes. 
Compatible amb Sistemes Operatius: 
Windows i Unix-Like. 
No podem extreure els resultats en fitxers de 
sortida. 
Gramàtica generadora bastant limitada. Com 
a resultat només interpreta consultes 
formulades amb una estructura molt rígida. 
S’ha de configurar cada vegada que 
s’instal·la en un equip nou. 
No pot obtenir resultats més grans del miler 
de files. 
És monousuari, per tant doncs requereix 
d’una instal·lació i un equip per cada usuari. 
Compatible amb diferents motors de BD: 
Multiplex, Proxy i MySQL. 
Per tal d’ampliar el seu motor d'anàlisi ens 
hauríem de familiaritzar amb el codi 
subministrat i adaptar-lo, però d’entrada en 
desconeixem els detalls. 
Taula 13: Relació d’avantatges i inconvenients entre alternativa 1 i la nostra proposta. 
 
Els costos derivats d’aplicar aquesta alternativa serien nuls en quant a l’adquisició del 
software però s’encareixen en quant a l’aprenentatge i manteniment. El principal 
problema doncs, és que aquesta eina no ha estat pensada per a ser distribuïda i 
integrada dins del món laboral actual, si no, simplement com a mostra i exercici. 
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2.17.2. Alternativa 2: English Query 2000 
 
És una alternativa desenvolupada per Microsoft Corporation. 
Web: http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa224772%28SQL.80%29.aspx 
 
Aquest sistema és capaç d’interpretar consultes molt complexes en Llengua Anglesa i 
aquest és el seu principal valor, analitzem els seus pros i contres: 
 
Avantatges Inconvenients 
Analitzador del llenguatge molt potent. 
És un programa d’execució bàsicament en 
local, és a dir es requereix instal·lar-lo a cada 
equip que l’hagi d’usar. Tot i que es pot 
configurar per a entorns web. 
Fàcil de configurar per a ús local. S’ha de comprar la llicència de Microsoft SQL Server. 
Només és compatible amb software propietat 
de Microsoft. 
Només pot accedir a bases de dades 
d’Oracle i de Microsoft Access. 
Només funciona sota Sistemes Operatius 
Microsoft Windows de 32 bits. 
“Garantia de marca”. 
Té un motor no configurable ni ampliable per 
a l’usuari. 
Taula 14: Alternativa 2 envers el prototip. 
 
 
El cost seria bàsicament el que ens marca el preu de la llicència de Microsoft SQL 
Server 2005 més el cost del temps destinat a l’aprenentatge del software. 
 
En el nostre cas la llicència que necessitaríem seria la “Workgroup Edition”4 que està 
destinada a petites empreses i proveeix d’una base de dades sense límit d’usuaris. 
Això suposaria un cost de 3.900 dollars més uns dos mesos necessaris per a la 
implantació i familiarització amb l’eina. 
 
                                                          
4 Informació extreta de: http://www.microsoft.com/sqlserver/2005/en/us/pricing.aspx. 
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2.17.3. Solució proposada.  
 
Per una banda SQL-HAL es presenta com a freeware i podria ser millorat 
considerablement. Però no compleix requisits tan importants com la possibilitat de 
treballar amb diferents adaptadors de base de dades, no és multi-usuari, no és un 
sistema distribuït via web, requereix d’instal·lació, etc. i per la seva transcendència 
resulta molt poc viable que modificant el sistema es pugin arribar a complir. 
 
D’altra banda la proposta de Microsoft requereix el pagament d’una llicència d’ús així 
com es tracta d’un programari privatiu totalment “blindat” a possibles modificacions i/o 
adaptacions. Per tant en aquesta segona alternativa, és insuficient o nul·la la 
possibilitat d’ampliar, millorar i optimitzar el motor d’anàlisi del llenguatge. 
 
Podem observar a continuació una llista amb les millores que planteja la línia de 
projecte escollida: 
 
• Cost final tenint en compte el preu de les llicències en un dels casos i el cost 
derivat del manteniment de l’altre. 
• Aplicació via web que no presenten cap de les alternatives. 
• Possibilitat de desenvolupar una eina open source a partir d’estàndards cosa 
que ens garanteix una continuïtat i acceptació per part del públic. 
• No requereix instal·lació prèvia per a començar a usar-lo. 
• Múltiples usuaris. 
• Planificació automàtica de les peticions. 
• Gestió dels canvis d’estat del sistema via correu electrònic. 
• Altres. 
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2.18. Planificació del projecte  
 
• L’eina usada per a la planificació del projecte és una eina GPL anomenada Gantt 
Planner5. 
 
• El programari candidat a ser usat com a control de projecte serà el conegut 
controlador de versions SubVersion6 també de llicència open source. 
 
La data de començament del projecte va quedar fixada al 21 de Setembre del 2009 i la data 
aproximada de finalització del mateix es planteja cap a finals de Juny del 2010 un cop feta la 
presentació davant del tribunal que és quan podrem considerar el cicle del projecte com a 
acabat. 
 
Tot i que segons la primera planificació la part explícita del desenvolupament del projecte 
conclouria el dia 23 de Gener de 2010 però amb estimació d’aplaçament degut a imprevistos 
i/o aparició de riscos i a una possible planificació massa optimista. 
 
Basant-nos en l’estimació actual la durada del projecte seria de 19 setmanes, comptem amb 
tres calendaris de treball diferents, un per cada component de l’equip: 
 
 
Raimon Izard Serrano (RIS): 
 
1 Laborables Festius 
Dies Dilluns – Divendres Dissabte i Diumenge 
Hores 16 – 17h 
20.00 – 22h 17 – 20h 
Taula 15: Calendari de treball de RIS. 
 
Això representen 19 setmanes * 21 hores de dedicació setmanal = 400 hores. 
 
 
Jordi Duran Cals (JDC): 
 
2 Laborables Festius 
Dies Dilluns i Diumenge Dimarts – Dissabte 
Hores 16 – 17h - 
Taula 16: Calendari de participació al projecte de JDC. 
 
En aquest cas, 19 setmanes * 2 hores = 38 hores. 
                                                          
5 Podeu obtenir més informació sobre el programari a http://live.gnome.org/Planner/Screenshots. 
6 Web d’informació: http://subversion.tigris.org/ 
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Jaume Pujol Capdevila (JPC): 
 
3 Laborables Festius 
Dies Dijous Resta 
Hores 17 – 19h - 
Taula 17: Calendari de l’adjunt JPC. 
 
En aquest recurs tenim un total de 19 setmanes * 2 hores setmanals = 38 hores. 
 
2.19. Recursos del projecte.  
2.19.1. Recursos humans 
 
Aquests són els mateixos que els comentats anteriorment quan ens hem referit a 
l’equip de projecte. 
 
 
Nom Correu electrònic Càrrec Responsabilitat Calendari Cost 





- Anàlisis de 
requeriments. 













- Supervisar el bon 
desenvolupament del 
projecte així com la seva 
viabilitat i finalització. 
2 40€/hora 





- Supervisió i suport en 





Taula 18: Informació dels actors dins del desenvolupament del projecte. 
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Taula 19: Relació i detalls del maquinari disponible. 
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Programari disponible 
 
Programari Llicència Cost pel projecte 
Microsoft Windows XP Pro SP3. 
 Pagament. 0€* 
Microsoft Windows Vista Basic. 
 Pagament. 0€* 
Microsoft Office 2003 Pro amb 
Visio i Project 
 
Pagament. 0€* 
Ubuntu Linux 8.04 LTS 
 GNU Freeware 0€ 
Ubuntu Linux 9.10 
 GNU Freeware 0€ 
Open Office Suite 2.3 
 GNU Freeware 0€ 
Planner 
 GNU Freeware 0€ 
Umbrello UML-Modeler 
 GNU Freeware 0€ 
Emma MySQL manager 
 GNU Freeware 0€ 
MySQL server 
 GNU Freeware 0€ 
PHPMyAdmin 
 GNU Freeware 0€ 
Apache Server 
 GNU Freeware 0€ 
Ruby 1.8 on Rails 2.3 
 GNU Freeware 0€ 
Subversion 
 GNU Freeware 0€ 
Gitt 
 GNU Freeware 0€ 
Taula 20: Programari disponible. 
 
* En el nostre cas, ja comptàvem amb el software privatiu esmentat previ al projecte. 
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2.20. Tasques del projecte.  
 
Tasca Subtasca Relacions / 
Dependències 






Analitzar la necessitat del 
mercat actual i avançar-
nos al client. 
  JDC, RIS 2d 1h 
1.2 Estudiar el sector afectat per la necessitat. 1.1 1.1 RIS 6d 
1.3 Buscar solucions dins del mercat actual. 1.1  JDC, RIS 8d 1h 
1.4 Pluja d’idees.   JDC, RIS 1d 
1.5 
Plantejar una proposta de 
producte per solucionar la 
manca. 
1.4 1.3 JDC, RIS 8d 
1.6 
Fixar objectius, extres i 
límits.  1.5 JDC, RIS 1d 1h 
1.7 
Estudiar la possible 
acceptació del producte 











1.8 Estudi de viabilitat.   JPC, RIS 13d 1h 
 
2.1 Marcar els suports que necessitem.  1.8 JDC, RIS 1d 
2.2 




 2.1 RIS 1d 1h 
2.3 Programari requerit, el seu cost i adquisició. 2.2  RIS 6d 
2 
Fixar la base 
de recursos 
del projecte. 
2.4 Escollir i configurar servidor web. 
2.2 
2.3  RIS 10d 
 
3.1 
Dissenyar el model 
relacional, diagrama 
entitat-relació. 
3.1 3.1 RIS 3d 
3.2 
Analitzar els diferents 
motors de BD disponibles 
i compatibilitats. 
  RIS 1d 
3.3 
Fer realitat el disseny a 
través de les eines de 
Ruby dins del motor de 
BD. 
 3.2 RIS 6d 
3.4 
Accés i manteniment de a 
la BD a través d'algun 
gestor de BD. 







Graella de tests de la BD 
així com estudis 
d'escalabilitat i muti-
usuari. 
  JDC, RIS 7d 
 
4 Desenvolupar 4.1 Estudiar Framework Rails.   RIS 10d 
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4.2 
Configurar el sistema, 
dissenyar models de 
dades. 
  RIS 1d 
4.3 Gestionar la BD a través de Rails.  4.2 RIS 3d 
4.4 Generar vistes per a cada model. 4.3 4.2 RIS 3d 
4.5 Enllaçar vistes.  4.4 RIS 2d 1h 
4.6 Crear menú principal.   RIS 1d 
4.7 Aplicar estil.   RIS 3d 
4.8 Rols d’usuari.   RIS 3d 
4.9 Implementar seguretat.  4.8 RIS 5d 
4.10 
Aplicar funcionalitat per 
afegir i gestionar 
consultes en PLN. 
 4.8 RIS 3d 
4.11 
Gestionar fluxos de 
dades, extracció de dades 
de la BD i  sortides a 
fitxer. 
  RIS 3d 
4.12 
Afegir autocompletat de 
paraules camp i noms de 
taula. 
 4.10 RIS 2d 1h 
4.13 Implementar gestor de tiquets.  4.11 RIS 7d 
4.14 
Configurar enviament de 
correus electrònics 
automàtics del sistema a 
 4.11 RIS 2d 1h 
4.15 Múltiples peticions d’usuaris.   RIS 2d 1h 
4.16 Graella de testos.   JDC, RIS 6d 
 
5.1 
Dissenyar a nivell teòric la 
gramàtica i el seu 
autòmat. 
  JDC, RIS 13d 1h 
5.2 
Implementar la gramàtica 
en Ruby de forma 
modular i ampliable. 
 5.1 RIS 5d 1h 
5.3 
Definir un estàndard de 
dades a tractar (XML, 
JSON...) 
5.2  RIS 5d 
5 Motor de  PLN. 
5.4 
Tractament dels fitxers 
amb l'estàndard escollit 
en solitari. 
 5.3 RIS 10d 
5.5 
Inserir el motor dins del 
sistema complex de la 
BD, SiteWeb. 
 5.2 JDC, RIS 5d 1h 
5.6 Graella de Testos.  5.6 JDC, RIS 4d 1h 
  
5.7 
Fer accessible el motor a 
peticions externes a 
través de WebServices. 
 5.5 JDC, RIS 2d 
 
6.1 
Crear un executable que 
es proveeixi de les 
llibreries subministrades 
pel WebService del 
sistema. 
 4.18 RIS 15d 1h 







6.3 Manual d'usuari.  6.1 RIS 15d 
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 1.5 RIS 60d 
Taula 21: Taula de les tasques del projecte planificades al Novembre de 2009. 
 
*En aquesta taula hem aplicat els temps de durada de tasca segons la planificació. És a dir, tenint en compte les 
dependències entre tasques i les que es poden executar en paral·lel. Aleshores els dies i es hores es basen en els 
calendaris de treball de cada un dels actors, no en dies naturals. 
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2.21. Planificació temporal.  
 
Il·lustració 4: Diagrama de Gantt de la planificació del projecte feta al Novembre. 
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2.22. Avaluació de riscos  
2.22.1. Llista de riscos.  
 
# Risc Origen Descripció Efecte 
1 
No poder dissenyar un 
autòmat capaç de 
mantenir gramàtica 
generadora del 
subconjunt de la 
Llengua Anglesa. 
Disseny del motor 
d'anàlisi de les 
consultes en llenguatge 
natural. 
Es podria donar el 
cas de que no 
poguéssim 
implementar un bon 
sistema d'anàlisi del 
llenguatge natural i 
en conseqüència no 





és un dels dos punts 
fonamentals del 
projecte juntament 
amb l’entorn del 
sistema. 
2 
No poder agrupar tots 






Si no podem ajuntar 
els mòduls no tenim 
producte final. 
Els efectes serien 
crítics perquè és el 
segon dels punts 
forts en què es basa 
la qualitat del nostre 
producte. Tot i que 
en aquest cas els 
riscos són mínims. 
3 
No poder cobrir els 
costos del 
desenvolupament del 
projecte i que aquest 
no es pugui acabar. 
Econòmic. 
Falta de pressupost 
per poder completar 
totes les etapes del 
projecte degut a 
mala previsió o 
algun dels riscos. 
Si no podem acabar 
el projecte no tenim 




No poder acabar el 
projecte dins del termini 
de temps establert. 
Temps disponible pel 
desenvolupament. 
Endarrerir-nos en 
alguna de les 
tasques crítiques. 
Algun dels riscos es 
manifesta. 
Mala previsió i ens 
sorgeix algun 
imprevist. 
Si ens endarrerim 
però almenys 
acabem el projecte 
fora de plaç 
obtindrem una 
penalització però 
tindrem un producte 
per intentar cobrir 
costos. 
5 
Accident fatal amb 
l’equip informàtic amb 




Pèrdua de totes les 
dades del projecte 
tals com el codi font, 
com les dades de la 
Base de Dades i la 
documentació. 
Seria fatal perquè 
hauríem de 
començar un altre 
cop de nou. 
Taula 22: Relació de riscos. 
2.22.2. Catalogació de riscos.  
Risc # Probabilitat [0..10] Impacte  [0..10] Total [0..10] 
1 5 9 7 
2 3 9 6 
3 1 10 5,5 
4 4 7 5,5 
5 2 8 5 
Taula 23: Catalogació dels riscos. 
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Buscar algun analitzador de llenguatge dins 
del mercat que s’adapti als nostres 
requeriments i al nostre sistema. 
Costos econòmics afegits pel fet d’adquirir un 
analitzador de text extern. 
Costos derivats de superar el temps previst 
per a la tasca crítica de dissenyar la gramàtica 
generadora. 
2 
Renunciar a alguna de les funcionalitats i/o 
objectius del projecte tals com l’aplicació 
executable en local, l’extracció de dades, 
l’enviament de correus electrònics de 
confirmació, les funcionalitats webserver... 
Pèrdua de valor del producte final i no assolir 
tots els requeriments i objectius del projecte. 
Pèrdua econòmica. 
3 Buscar alternatives més econòmiques. Buscar patrocinadors. 
Si tot i adoptar les mesures no resulta 
suficient, hauríem de renunciar al projecte. 
Pèrdua del 100% de la inversió principal. 
4 Intentar reduir alguna de les tasques crítiques per així ajustar la durada final del projecte. 
Possible renúncia a algun dels objectius per 
tal de reduir la durada final. 
Si entreguem fora de temps, tindrem 
penalització econòmica. 
5 
Fer còpies de seguretat periòdicament durant 
el desenvolupament del projecte. 
Així com usar un programa de control de 
versions del software. 
Impacte moderat dins del projecte en funció 
de la magnitud del desastre. En tot cas fer 
còpies és una bona solució i no comporta una 
sobrecàrrega important . 
Taula 24: Resultat d’aplicar les solucions als riscos comentats anteriorment. 
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2.24. Pressupost  
2.24.1. Estimació cost de personal.  
 
Tal i com hem calculat anteriorment a l’apartat 5 quan hem parlat de la planificació i 
dels recursos humans disponibles: 
 
 
 Hores Preu/Hora Cost total 
Analista 
programador 
/ Tècnic de 
proves. 
401,35 h* 20 € 8027€  
Cap de 




38 h 30 € 1140 €  
Taula 25: Justificació costos de personal. 
 
*S’ha calculat en funció del cost de les tasques marcat per la planificació, per això hi tenim una desviació 
de 1,35h necessàries per acabar el projecte dins del pla establert. 
 
 
La suma total derivada dels recursos és de 10687 €. 
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2.24.2. Estimació cost dels recursos.  
 
Tal i com s’ha detallat a l’apartat 5 quan hem parlat dels recursos de maquinari i de 
programari dels que comptem per al projecte, aquests no apliquen un recàrrec 
addicional al pressupost.  
 










 170€ 1700€ 42 m 4,2 m 
HP Pavilion dm3 
 72.62€ 415€ 24 m 4,2 m 
Sab-Projectux 





14€ 120€ 36 m 4,2 m 
Llicència 
Microsoft Office 
amb MSProject i 
Visio. 
14€ 120€ 36 m 4,2 m 
Taula 26: Desgloçament costos de maquinari. 
 
 
Això representa un total de 585.62 € de cost de recursos materials. 
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2.24.3. Estimació cost de les activitats.  
 
Taula d’estimació de costos per activitat realitzada a Novembre de 2009. 
 
WBS Tasca Inici Final Duració* Prioritat Complet Cost (€)
1 Fixar els objectius del projecte. Sep 21 Oct 29 41d 1h   3067.22 
1.1 Analitzar la necessitat del mercat actual i avançar-nos al client. Sep 21 Sep 23 3d 1 100% 300 
1.2 Estudiar el sector afectat per la necessitat. Sep 21 Oct 18 6d 2 80% 240 
1.3 Buscar solucions dins del mercat actual. Sep 21 Oct 20 9d 3 60% 680 
1.4 Pluja d'idees. Sep 23 Oct 17 1d 2 90% 120 
1.5 Plantejar una proposta de producte per solucionar la manca. Oct 18 Oct 25 9d 1 80% 879.67 
1.6 Fixar objectius, extres i límits. Oct 18 Oct 20 1d 4 80% 83.78 
1.7 Estudiar la possible acceptació del producte per part del client. Oct 19 Oct 20 1h 4 40% 56 
1.8 Estudi de viabilitat. Oct 19 Oct 29 12d 2 60% 707.78 
2 Fixar la base de recursos del projecte. Oct 29 Nov 14 17d 1h   780 
2.1 Marcar els suports que necessitem. Oct 29 Oct 30 1d 2 90% 120 
2.2 Anàlisis de sistema Operatiu. Oct 29 Oct 31 1h 4 90% 20 
2.3 Programari requerit, el seu cost i adquisició. Oct 30 Nov 10 6d 4 90% 240 
2.4 Escollir i configurar servidor web. Oct 30 Nov 14 10d 2 90% 400 
3 Configurar el sistema de Base de Dades. Nov 14 Des 4 17d 1h   789.78 
3.1 Dissenyar el model relacional, diagrama entitat-relació. Nov 14 Nov 15 3d 2 100% 120 
3.2 Analitzar els diferents motors de BD disponibles i compatibilitats. Nov 14 Nov 14 1d 4 100% 40 
3.3 Fer realitat el disseny a través de les eines de Ruby dins del motor de BD. Nov 15 Nov 21 6d 3 100% 240 
3.4 Accés i manteniment de a la BD a través d'algun gestor de BD. Nov 14 Nov 15 1h 5 100% 20 
3.5 Graella de tests de la BD així com estudis d'escalabilitat i multi-usuari. Nov 28 Des 4 7d 2 0% 369.78 
4 Desenvolupar Web Site. Nov 10 Des 8 52d 1h   2217.31 
4.1 Estudiar Framework Rails. Nov 10 Nov 18 10d 4 40% 400 
4.2 Configurar el sistema, dissenyar models de dades. Nov 21 Nov 21 1d 3 90% 40 
4.3 Gestionar la BD a través de Rails. Nov 21 Nov 24 3d 3 50% 120 
4.4 Generar vistes per a cada model. Nov 21 Nov 24 3d 3 60% 120 
4.5 Enllaçar vistes. Nov 24 Nov 26 1d 5 0% 40.06 
4.6 Crear menú principal. Nov 24 Nov 25 1d 4 0% 40.14 
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4.7 Aplicar estil. Nov 25 Nov 28 3d 4 0% 120 
4.8 Rols d’usuari. Nov 21 Nov 23 3d 3 0% 120 
4.9 Implementar seguretat. Nov 23 Nov 28 5d 3 0% 200 
4.10 Aplicar funcionalitat per afegir i gestionar consultes en PLN. Nov 28 Nov 29 3d 2 0% 120 
4.11 Gestionar fluxos de dades, extracció de dades de la BD i sortides a fitxer. Nov 28 Nov 30 3d 4 0% 120 
4.12 Afegir autocompletat de paraules camp i noms de taula. Nov 29 Des 2 1d 1h 5 0% 60 
4.13 Implementar gestor de tiquets de consultes. Nov 30 Dec 6 7d 2 0% 280 
4.14 Configurar enviament automàtic de correus electrònics a l'usuari. Des 6 Des 8 2d 4 0% 80 
4.15 Múltiples peticions d’usuaris. Nov 23 Nov 25 1d 3 0% 40.06 
4.16 Graella de testos. Nov 29 Des 5 5d 3 0% 317.06 
5 Motor de PLN. Oct 20 Des 23 32d   2712.75 
5.1 Dissenyar a nivell teòric la gramàtica i el seu autòmat. Oct 20 Nov 1 4d 2 0% 1284.33 
5.2 Implementar la gramàtica en Ruby de forma modular i ampliable. Des 11 Des 15 7d 2 0% 280 
5.3 Definir un estàndard de dades a tractar (XML, JSON...) Oct 20 Oct 24 1d 5 90% 40 
5.4 Tractament dels fitxers amb l'estàndard escollit en solitari. Des 15 Des 23 7d 3 0% 280 
5.5 Inserir el motor dins del sistema complex de la BD, SiteWeb. Des 15 Des 20 7d 2 0% 425 
5.6 Graella de Testos. Oct 20 Oct 24 4d 3 0% 198.89 
5.7 Fer accessible el motor a peticions externes a través de WebServices. Des 20 Des 21 2d 4 0% 205.53 
6 Desenvolupament d'aplicació executable en local. Des 5 Gen 23 13d   520 
6.1 
Crear un executable que es proveeixi de 
les llibreries subministrades pel 
WebService del sistema. 
Des 5 Des 18 7d 5 0% 280 
6.2 Graella de testos. Des 18 Gen 11 3d 5 0% 120 
6.3 Manual d'usuari. Gen 11 Gen 23 3d 6 0% 120 
7 Documentació de disseny, annexos i altres. Sep 21 Des 8 15d 3 10% 600 
 TOTAL: 10687,06 
Taula 27: Justificació del cost de les activitats. 
 
*La durada de les tasques és temps en valor absolut que s’ha de dedicar a cada tasca. La durada de les tasques 
no correspon a tal i com es mostren en el diagrama de Gantt ja que allà es solapen tasques que poden ser 
desenvolupades paral·lelament. Per tant doncs, la durada es final del projecte es redueix per aquest fet. 
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2.24.4. Estimació d’altres costos.  
 
Com a costos fora de planificació tindríem: 
Concepte Cost 
Traspàs d’informació de l’eina per part de 
l’equip de projecte al client. 
2h = 180€ 
Impressió i maquetació de la documentació. 40€ 
Taula 28: Justificació de costos extraordinaris. 
 
 
Això suma un total de 220 €. 
 
2.24.5. Resum i anàlisi cost benefici.  
 
El cost del projecte tenint en compte tots els conceptes suma un total de: 
 
• Desenvolupament del projecte: 10687 € 
• Costos d’amortització de material: 585.63 € 
• Altres costos: 220 € 
 
Total: 11492.63 €. 
 
 
El total és elevat, però poc costós tenint en compte l’envergadura del projecte. 
 
Hem de pensar que l’estalvi incremental de les empreses del sector generat a partir de 
l’ús de l’eina seria molt considerable només tenint en compte les hores de treball que 
s’alliberen els tècnics per a dedicar-se a altres tasques i els cursos de formació que 
deixen de finançar. S’ha de tenir en compte que aquesta eina podria ser definitiva i que 
per contra sempre hi haurà empleats nous dins de l’empresa que no comptaran amb 
els coneixements necessaris per usar la informació continguda dins de sistemes de 
bases de dades que necessitaran ser formats. 
 
Per tant més producció, reducció de costos i en definitiva més facturació.  
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2.25. Conclusions  
 




Reducció de costos de personal. Recel per part de les possibles empreses del sector. 
Més producció i per tant més facturació. Recel per part dels usuaris envers l’eina. 
Els entorns de base de dades deixen de ser 
una eina de treball problemàtica per a ser un 
simple mitjà per aconseguir dades. 
Necessitat mínima d’instal·lació del sistema 
dins de l’empresa. 
Empleats més autònoms i versàtils. Necessitat de formació mínima dels usuaris. 
Més cohesió i comprensió dins dels grups de 
treball. 
Amortització total en 5 anys degut al cost del 
servidor. 
Reducció de durada de les tasques. 
Entorn web sense necessitat d’instal·lació 
prèvia als equips dels usuaris. 
No totes les formulacions en llenguatge 
natural poden ser transformades en SQL ja 
que el llenguatge natural té ambigüitats. 
 




Per tant Beneficis + Inconvenients = Projecte viable. 
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3. Disseny Tècnic i implementació del Sistema 
3.1. Model de desenvolupament 
 
S’ha usat un model de desenvolupament evolutiu semblant al model de prototips. Això és 
perquè partíem d’uns objectius ideals a molt alt nivell conceptual. Aleshores hem anat obrint 
camí a la vegada que hem anat muntant el prototip per tal d’anar en la línia dels objectius 
marcats.  
 
El projecte és ambiciós, compta de moltes parts i toca moltes disciplines, per tant l’èxit és el 
d’aconseguir un prototip capaç de resoldre en gran part els objectius principals amb el 
desavantatge relatiu de no obtenir un producte final degut al desenvolupament complex i 
innovador. Cal tenir en compte que sovint cal desenvolupar primer un prototip que intenti ser 
capaç de portar a terme una idea innovadora abans de d’arriscar-se a projectar un producte 
final el qual seria molt més costós en cas de que resultés un projecte no viable. 
 
3.2. Entorn de desenvolupament 
 
El llenguatge de programació base escollit és Ruby i el seu framework per desenvolupament 
web anomenat Rails. Aquest llenguatge de programació és apte per a qualsevol plataforma ja 
que és interpretat, però s’adapta millor a sistemes Unix-Like durant les etapes de 
programació. Per aquest motiu ens hem decantar-nos per un entorn GNU/Linux Ubuntu 9.10 i 
també per reduir costos ja que es tracta d’un sistema operatiu open source. 
 
Sobre el llenguatge de programació Ruby on Rails, podem fer ús de la cita introductòria 
continguda en el llibre “Ruby on Rails” de Bruce A. Tate i Curt Hibbs citat a la bibliografia, que 
diu:  
“El fenómeno Ruby on Rails está arrasando en nuestro sector, con una falta de respeto 
absoluta hacia los lenguajes de programación consolidados, hacia las convenciones 
tradicionales o el apoyo comercial.” 
 
Ruby, amb l’afegit de Rails, és un llenguatge interpretat de 4rta generació amb un paradigma 
de programació basat en l’orientat a objecte però que va més enllà oferint la filosofia Model 
View Controller orientada a entorns web gràcies a les llibreries que incorpora Rails. 
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Aquest paradigma ha estat dissenyat per a desenvolupar entorns web amb un model 
relacional de base de dades per darrera i es basa de tres actors: el controlador, el model i la 
vista. 
 
El model conté l’estructura d’un tipus de dada abstracte, si fem l’analogia amb el paradigma 
d’orientat a objecte seria l’equivalent a una classe; que a la vegada correspon a una taula de 
la base de dades. Les seves instàncies són objectes que cada un d’ells indexen i representen 
una fila de la taula. En el nostre sistema ‘user’ i ‘query’ són els nostres models que 
corresponen a les taules de la base de dades com veurem més endavant. Aquests models es 
defineixen usant codi de la llibreria Rails. 
 
Les vistes són bàsicament codi xHTML que poden contenir accions, funcions i variables Ruby. 
S’usen per mostrar d’una manera concreta la informació que contenen els models. Aleshores 
doncs podem tenir vàries vistes per un mateix model segons els perfils d’usuari que tinguem 
al sistema i de les accions que es puguin aplicar sobre cada model. Per exemple, pel model 
usuaris tindrem diferents vistes segons si l’acció és la de crear un nou usuari, editar-lo, 
eliminar-lo o mostrar-lo. 
 
El controlador és bàsicament codi Ruby amb algunes accions de la llibreria Rails i és el 
responsable d’agafar les dades que ens interessen del model i mostrar-les a través de la vista 
adient en cada cas. Podem veure a continuació (Il·lustració 5) un esquema del model MVC. 
 
Il·lustració 5: Model de programació web MVC. 
 
Pel nostre prototip necessitàvem disposar d’un entorn web el més ràpid i senzill possible per 
tal de poder-nos dedicar a la resta de mòduls del sistema ja que la web en si no era l’objectiu 
final del projecte.  
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Aquest entorn ens proporciona un desenvolupament molt ràpid i poder obtenir resultats 
funcionals en un temps breu. 
 
 
Il·lustració 6: Gràfic de comparació de diferents aspectes entre PHP, Java i Rails. 
 
 
Com podem observar a la gràfica anterior (Il·lustració 6), extreta de la pàgina web [PHP vs 
Java vs Ruby, http://www.cmswire.com/cms/industry-news/php-vs-java-vs-ruby-000887.php - 
2010], el framework de Ruby anomenat Rails ofereix un equilibri immillorable entre 
escalabilitat, velocitat de desenvolupament per part de programador, eines i manteniment. On 
destaquen la velocitat de desenvolupament i el manteniment que són les dues 
característiques que més ens interessaven ja que necessitàvem resultats de forma ràpida i un 
cop fet, tenir la llibertat per modificar i editar el que sigui necessari en el cas de voler afegir 
noves funcionalitats. 
 
Aleshores doncs s’adapta perfectament al model de desenvolupament de prototips ja que ens 
permet obtenir un pseudo-producte final ràpidament i poder modificar el que sigui necessari 
més tard sense perjudicar la resta ni haver d’aplicar grans canvis ja que es tracta d’un 
llenguatge de programació molt modular. 
 
Podem afegir com a arguments extres per triar aquest llenguatge de programació que està 
aportant una petita revolució dins del sector de desenvolupament web i que està molt de 
moda entre els programadors dels Estats Units. 
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3.3. Disseny del prototip 
 
A l’estudi de disseny s’ha identificat el flux principal del sistema que s’inicia en una consulta 
en llenguatge natural la qual introduïm en un analitzador del llenguatge que fent ús d’una 
gramàtica BNF és capaç de validar l’entrada i produir una sentència SQL equivalent de 
sortida. 
 
Tot això englobat en un entorn web que ens serveix d’interfície gràfica per l’usuari final des 
d’on introdueix noves consultes en llenguatge natural a la base de dades del sistema i un 
gestor de consultes que controla la cua de peticions pendents al mateix temps que fa 
funcionar el flux i a més a més extreu la informació de la base de dades del client en un fitxer 
de sortida usant la sentència SQL produïda per l’analitzador.  
 
El sistema requereix d’una base de dades pròpia per tal de contenir la informació dels usuaris 
i per tal de guardar l’historial de consultes noves i velles. Les consultes dels usuaris es llancen 
sobre la informació continguda en una altra base de dades que seria la del client. Aquesta 
base de dades, no forma part del sistema, si no que estaria allotjada en un altre entorn i des 
del nostre producte només hi tindrem una connexió de lectura per tal de llançar-hi de manera 
automàtica les sentències SQL produïdes per l’analitzador de consultes en llenguatge natural i 
per assegurar-ne la seva integritat, no oferint la possibilitat des del nostre sistema, d’executar 
sentències SQL que en puguin modificar el seu contingut. 
 
Per tal de que el nostre sistema s’adapti a qualsevol base de dades de qualsevol client i per a 
què aquest no hagi d’aplicar cap canvi en el seu entorn per incorporar el nostre prototip, hem 
dissenyat també un mòdul d’anàlisi de la base de dades del client que genera una gramàtica a 
mida en funció de les taules i columnes. 
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A la següent imatge (Il·lustració 7) el mapa complet del flux de dades entre tots els mòduls del 
sistema. Es pot observar que hem emmarcat en una línia discontínua les accions en què 
intervé l’usuari per una banda i el mòdul d’anàlisi del llenguatge per l’altre ja que és on hi 




Il·lustració 7: Diagrama de tot el sistema. 
 
 
Mirant el graf, el procés complet del sistema el podem resumir en accions a continuació: 
 
1.- Usuari connectat crea una consulta nova a través de la web. A partir d’aquí l’usuari no 
intervindrà en cap més acció al llarg del procés. 
2.- La consulta es guarda a la taula ‘queries’ de la base de dades del sistema i es posa a la 
cua de consultes pendents del gestor de consultes. 
Consultes a Base de Dades en Llenguatge Natural 
Memòria de projecte 
 
 
29/06/2010 23:09:00  51/107 
3.- Quan li arriba el torn, el gestor de consultes actualitza l’estat de la consulta, la deriva a 
l’analitzador de consultes i envia un correu electrònic al propietari informant-lo de 
que la seva petició està en procés. 
4.- L’analitzador valida la consulta i produeix una sentència SQL equivalent de sortida que 
la retorna al gestor de consultes. 
5.- El gestor de consultes recull la sentència i la llança sobre la base de dades de consulta 
del client en el cas de que s’hagi processat correctament; si no, s’envia un missatge 
d’error a l’usuari i aquí acaba el processament de la petició en aquest cas. 
6.- S’executa la consulta i el gestor en recull els resultats de la base de dades de lectura 
del client i extreu la informació en un fitxer format .csv. S’actualitza la informació de 
la consulta a la taula de ‘queries’ del sistema aportant la sentència SQL generada i 
el nom del fitxer de l’extracció de dades. Finalment s’envia un nou correu electrònic 
al propietari de la petició informant de que la consulta ha esta processada 
correctament, la sentència SQL produïda respecte la pregunta en llenguatge natural 
formulada i a on pot trobar l’extracte de dades corresponent. 
 
 
En el següent apartat a continuació descriurem el disseny i implementació dels mòduls 
comentats. 
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3.4. Disseny i implementació del flux de processament  
 
Aquest flux consta d’una gramàtica generadora d’un subconjunt de la llengua anglesa que 
valida les consultes d’entrada i a la vegada produeix les sentències SQL equivalents de 
sortida. 
 
Aquest mòdul consta de dos actors: 
• Per una banda tenim el fitxer .tt; que és un fitxer de definició de gramàtica BNF7 
generat a mida de la base de dades de consulta del client en llenguatge treetop que és 
una llibreria de Ruby. Hem usat aquesta eina perquè ens permetia perfecta integració 
amb Ruby i dissenyar una gramàtica capaç de validar el llenguatge natural.  
 
• D’altra banda tenim les funcionalitats pròpies de la llibreria treetop addicional que ens 
permeten crear un analitzador de llenguatge en funció del fitxer de configuració 
comentat anteriorment.  
 
A continuació podem veure el flux que segueix el processament de cada una de les consultes 
dels usuaris (Il·lustració 8): 
 
Il·lustració 8: Diagrama de flux del procés d’anàlisi de les consultes dels usuaris en llenguatge natural. 
 
Com podem veure, el motor analitzador del llenguatge consta de dues entrades:  
 
Per una banda de la gramàtica que defineix el comportament de l’analitzador a través de les 
normes que defineixen el seu llenguatge formal i les seves produccions. 
 
                                                          
7 Gramàtica BNF segons Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Backus-Naur_form 
Consultes a Base de Dades en Llenguatge Natural 
Memòria de projecte 
 
 
29/06/2010 23:09:00  53/107 
D’altra banda tenim la petició o paraula a processar per l’analitzador. Parlem de paraula tot i 
que ens referim a una frase en llenguatge natural, el motiu però és que el parser, (analitzador 
del llenguatge), tracta les paraules de la sentència d’entrada com a lletres del seu llenguatge 
ja que les normes de la seva gramàtica així ho defineixen. D’aquesta manera ens estalviem 
de processar lletra per lletra que seria molt més costós i complex. 
 
De sortida retornarà produccions en SQL si l’entrada ha estat validada correctament, si no 
consumirà l’entrada igualment però generarà un missatge d’error. Per tant doncs, el nostre 
sistema esdevé determinista ja que consumirà qualsevol paraula d’entrada i en produirà 
també una sortida en qualsevol cas. 
 
Tot aquest procés de tractament de les consultes pendents és fa offline. És a dir que 
s’executa automàticament independentment de l’estat de l’usuari, si està connectat o no. 
 
S’ha de mencionar que hem usat com a guia la gramàtica en Perl8 de SQL-HAL (alternativa 1 
de l’estudi de viabilitat) ja que ofereix una gramàtica de codi obert ben treballada que ens ha 
permès adaptar-la per construir la nostra base. El funcionament d’aquesta gramàtica és molt 
similar al de la nostra així com l’arbre de backtracking en profunditat.  
 
Les principals diferències regeixen en el llenguatge de programació usat, en la producció de 
les sentències SQL equivalents i la manera de fer-les servir. Tot i que la filosofia és la 
mateixa: validar la consulta en llenguatge natural a la vegada que es va produint la sentència 
SQL. 
 
3.4.1. Disseny de la gramàtica 
 
Aquest tipus d’analitzadors de gramàtiques anomenats BNF. Funcionen en forma 
d’arbre de desplegament en profunditat en un paradigma de programació anàleg al 
Backtracking. Es van generant nodes durant l’exploració en profunditat i l’objectiu és el 
d’arribar a les fulles, nodes terminals, on aleshores podrem recollir les produccions de 
cada node i tornar a l’origen obtenint la producció final a la sortida. 
 
El sistema comença provant de validar la sentència usant el primer camí, si es queda 
parat a la meitat perquè ja no pot seguir validant per aquella línia, es descarta aquella 
branca i es torna enrere fins a l’últim node validat i aleshores s’escull un altre camí. 
                                                          
8 Més informació del llenguatge Perl: http://en.wikipedia.org/wiki/Perl 
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Seguirà aquesta estratègia fins a trobar el camí correcte que li permeti consumir totes 
les paraules d’entrada. 
 




     rule start 
         ask table {  
             def sql 
       sql = ask.out + “FROM “ + table 
         } 
 
                 end 
 
                rule ask 
         'tell' / 'show' / ‘display’ {  
                 def out 
           out = “SELECT * ” 
         } 
                end 
 
                rule table 
         ‘products’ / 'shops'  
                end 
 
           end 
 
Aquest fitxer de gramàtica ens validaria les frases d’entrada següents: ‘tell products’, 
‘display products’, ‘show shops’ i tota la resta de combinacions possibles. 
 
Cal recordar que des del punt de vista de la gramàtica i tal com ja hem comentat a la 
introducció d’aquest apartat, cada paraula del llenguatge natural és un símbol de la 
gramàtica. És a dir, no analitzem lletra a lletra, si no que es fa paraula a paraula.  
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Il·lustració 9: Diagrama d’estats de l’exemple de gramàtica treetop. 
 
Podem veure en el graf anterior com funcionaria la gramàtica d’exemple que hem 
formulat abans en codi treetop. Per exemple, en el cas de tenir una entrada “tell 
products”, la gramàtica validaria la sentència i produiria “SELECT * FROM products” 
com a sortida. 
 
Aquest exemple no és determinista, ja que si no es compleixen les paraules requerides 
a l’entrada, no s’acabarà de consumir la sentència i no serà validada. 
  
Entrant en detalls, per a dissenyar la gramàtica del nostre sistema, hem dividit les 
possibles consultes en grups segons el tipus de sentència SQL que s’havia de produir 
a la sortida. 
Aquests grups són: select, average, counts, sum i unknown. 
 
La idea presa de SQL-HAL, és que agrupem les consultes pel tipus d’estructura i els 
grups comentats anteriorment esdevenen complementaris en gran part i 
aconsegueixen definir la major varietat de consultes SQL possibles. Simplement es 
basa en els diferents operadors de consulta del llenguatge estructurat (all, count, 
average, summatory). 
 
El grup anomenat unknown evidentment és en últim lloc ja que quan el sistema no 
troba cap branca per validar la consulta en llenguatge natural, acaba passant per 
aquest grup que consumeix qualsevol entrada i sempre genera un missatge d’error de 
sortida que ens serveix per recollir-lo després i parar el procés. Aleshores doncs 
parlant en clau de teoria de llenguatges formals, el nostre sistema compta amb una 
gramàtica generadora de llenguatge que representa un autòmat determinista ja que 
sempre obtenim una sortida encara que la sentència en llenguatge natural no hagi 
estat validada. 
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Dins de cada un dels grups, exceptuant el comentat anteriorment, hi trobem subgrups 
compartits i d’altres específics que ens permeten aprofundir més i especificar més 
variants de consultes. 
 
3.5. Disseny de la Base de Dades 
El subministrador de base de dades triat és el MySQL i el seu gestor principal via web el 
phpMyAdmin. 
 
Això és perquè hem treballat sota un entorn GNU/Linux Ubuntu 9.10 i resulta molt més 
còmode, ràpid, lleuger i adaptable treballar amb MySQL. Ja que entre d’altres funcionalitats, 
ens permet exportar la base de dades completa en fitxers senzills de la mateixa manera que 
importar-ne una de guardada, consta de versió gratuïta, integració completa amb el sistema 
operatiu Ubuntu i amb el llenguatge de programació escollit: Ruby on Rails. 
 
D’altra banda cal comentar que Ruby on Rails permet la connexió directa amb qualsevol dels 
subministradors de base de dades més comuns tals com DB2, Oracle, Posgress, etc. Cosa 
que fa que el nostre sistema sigui summament portable a qualsevol entorn ja que s’adapta a 
la configuració existent. 
 
Pel nostre sistema es requereix una base de dades molt senzilla i òptima de només dues 
taules. D’altra banda, intervé també una segona base de dades que seria la del client. El 
nostre sistema llança les consultes sobre aquesta usant una connexió de només lectura per 
tal de no alterar les dades existents. Cal remarcar doncs, que en el cas de que el nostre 
prototip esdevingués producte, la base de dades de lectura seria variable en quant a contingut 
i adaptador. Ja que es tractaria del sistema del client. Això no representaria grans greuges ni 
modificacions en el nostre sistema, ja que, com ja hem dit, és altament compatible amb la 
majoria d’adaptadors i estructures de bases de dades relacionals. 
3.5.1. Base de dades del sistema 
 
La base de dades del sistema consta de dues taules: users i queries. 
 
La taula users ens serveix per emmagatzemar la informació de tots els usuaris del 
sistema i per tal de que es puguin connectar i fer servir el producte. 
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Taula 30: Propietats de la taula users. 
 
Podem comentar l’ús de cada camp: 
 
• id: És un índex auto-incremental i és la clau primària de la taula. 
• ename: És la columna on es guarden els noms d’usuari. 
• pwd: S’emmagatzema un hash de la contrasenya d’usuari. 
• email: Guardem el correu electrònic de l’usuari per tal de poder-li enviar 
missatges quan s’esdevé un canvi en les consultes pendents de l’usuari. 
• utype: Ens serveix per determinar el grau de permisos de l’usuari. Aquest pot 
ser ‘admin’ o ‘user’ cosa que determina quines taules i quines funcions pot fer 
cada usuari dins del sistema. 
• created_at: Es guarda la data d’alta d’usuari. 
• updated_at: Es guarda la data de l’última modificació de les propietats de 
l’usuari. 
• ip: S’emmagatzema immediatament la ip des d’on l’usuari s’ha registrat. 
• salt: És un cap ocult usat per tal de fer el hash al password d’usuari. 
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La taula queries és la més important del sistema i és la que ens serveix per inserir 
noves consultes i per veure l’historial de les consultes ja executades. 
 
 
Taula 31: Propietats de la taula queries. 
 
Podem comentar l’ús de cada columna: 
 
• id: És un índex ocult auto-incremental i és la clau primària de la taula. 
• human: Aquí s’emmagatzemen les consultes en llenguatge natural introduïdes 
per l’usuari mitjançant l’interfície web. 
• sql: Aquest camp l’omple el sistema quan la consulta de l’usuari ha estat 
“traduïda” del llenguatge natural al SQL. 
• user_id: Aquest és un camp ocult on es guarda la id de l’usuari propietari de la 
consulta en qüestió. 
• status: Aquest és un camp informat pel sistema que té una gran utilitat ja que 
és un agent directe dins de la construcció i manteniment de la cua de consultes 
pendents a ser processades. Ens informa de l’estat de la consulta i aquest pot 
ser: pendent, processant, processada o error. 
• output: Aquí el sistema guarda el nom del fitxer on s’han extret les dades un 
cop la consulta ha estat processada i el fitxer d’extracció generat. 
• created_at: Aquest camp del sistema ens serveix per a emmagatzemar la data 
quan la consulta es va crear. 
• updated_at: Ens serveix per guardar la data de l’última modificació per a cada 
entrada de la taula. 
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Il·lustració 10: Esquema relacional entre les taules del sistema. 
 
 
Com es pot observar, cada usuari pot tenir, és a dir ser propietari de 0 o més 
consultes. 
 
També es dedueix que no podria existir una consulta sense un usuari propietari. Però 
en el cas de que un usuari propietari de consultes executades i de consultes pendents 
es donés de baixa del sistema, les processades perdurarien i les pendents serien 
eliminades. La raó és per tal de conservar l’historial de les processades ja que 
d’aquesta manera altres usuaris les poden consultar i evitar repetir-les. 
 
Aleshores, el sistema requereix de la instal·lació d’una de base de dades amb el model 
relacional mostrat anteriorment i existiria una altra base de dades que seria la del client 
que ja estaria instal·lada prèviament en el seu maquinari.  
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3.5.2. Base de dades del prototip 
 
Pel prototip del projecte hem usat un possible model relacional de les taules de la base 
de dades que podria tenir un client del perfil d’Accenture SL. D’altra banda, aquesta 
base de dades sobre la qual es fan les consultes, pot contenir qualsevol informació i 




Il·lustració 11: Model relacional de les taules de mostra usades com a client. 
 
 
Veiem que és un model clàssic d’empreses consultores on tenim una relació completa 
entre l’historial de vendes per cada producte a cada botiga per setmanes i la relació 
del distribuïdor de cada un d’ells. 
 
Cal remarcar que la base de dades del client es farà servir només a mode de lectura 
des del nostre sistema. 
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3.5.3. Disseny d’adaptació de la BD del client 
 
Aquest mòdul es dissenya a mode de caixa i fixem els objectius que en volem obtenir: 
• Que sigui capaç d’analitzar la base de dades de lectura del client i 
extreure’n la seva estructura en un fitxer .xml. 
 
• Un cop analitzada la base de dades que en generi una gramàtica a mida 
capaç de validar les consultes en llenguatge natural i produir les 
sentències SQL equivalents. 
 
D’aquesta manera aconseguim que el nostre sistema sigui capaç d’adaptar-se i de 
generar una gramàtica a mida segons les característiques de cada sistema de base de 
dades del client. 
 
A continuació podem veure el diagrama d’estats del mòdul. 
 
 
Il·lustració 12: Diagrama d’estats del mòdul d’anàlisi i generació de la gramàtica. 
 
Com a norma general, aquest mòdul només actuaria en el moment d’instal·lació i 
configuració del sistema o quan els fitxers fossin modificats o per expressa voluntat de 
l’administrador del sistema degut a que per exemple s’han aplicat canvis a la 
configuració de la base de dades i es vulgui generar una nova gramàtica actualitzada 
amb el nou estat. 
 
Per a generar el fitxer XML s’usen unes comandes de Ruby per llançar les següents 
consultes a la base de dades: 
 
tables = sql_connection.select_all("Show Tables") 
 
table_names.length.times {|i| columns[i] = 
sql_connection.columns(table_names[i])} 
 
Amb aquestes dues sentències en negreta, vàlides per a qualsevol adaptador de base 
de dades, obtenim dos vectors un d’ells amb els noms de totes les taules del sistema i 
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l’altre amb el nom de totes les columnes. S’entén que els noms de taules i columnes 
del sistema són les relacionades amb la base de dades de lectura del client, no sobre 
les dades dels nostres usuaris i consultes de HumanSQL. 
 
Un cop aconseguida aquesta informació, es genera un fitxer .xml amb la següent 
estructura: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 






  <num>0</num> 
  <name>NomTaula</name> 
   <column> 
    <num>0</num> 
    <name>NomColumna</name> 
   </column> 
   <column> 
    <num>1</num> 
    <name> NomColumna </name> 
   </column> 
   ... 
 </table> 
  ... 
</database> 
 
Posteriorment aquest fitxer de configuració ens servirà per generar la gramàtica a mida 
amb els noms de taules i columnes corresponents. 
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Per fer-ho, fem servir el següent codi que ens llegeix del fitxer XML i ens escriu a dins 
de la gramàtica: 
 
 f_g = File.new("HumanSQL_grammar.tt","w") 
 db = File.new("database.xml", "r") 
 while db.eof == false 
  if db.readline.grep(/<table>/) != [] 
   db.readline 
   table_name = db.readline 
   x=table_name.index(">") 
   y=table_name.index("</") 
   table_name = table_name[x+1..y-1] 
   rule_tables = rule_tables+"'"+table_name+"'/" 





A continuació podem veure el resultat de l’a funció de les taules dins del fitxer treetop 
de la gramàtica: 
 
 rule table_name 
  'NomTaula1'/' NomTaula2'/' NomTaula3'/... 
 end 
 
D’aquesta manera els noms de les taules poden ser usats per validar les consultes en 
llenguatge natural. 
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3.6. Disseny de l’aplicació web 
 
La decisió d’usar un entorn web sorgeix de donar una facilitat extra a l’usuari. És a dir, oferir 
un sistema integrat i distribuït que no requereix de cap instal·lació ni configuració als equips 
terminals. 
 
Aquest fet proporciona un sistema molt més àgil i independent ja que tot l’anàlisi i 
processament del llenguatge de les consultes es fa sense necessitat d’acció per part de 
l’usuari. 
  
Les eines usades pel desenvolupament web han estat l’editor de text de l’escriptori GNOME 
de Ubuntu anomenat gedit i el terminal o consola del propi sistema operatiu. 
 
Per a fer les proves d’enquadrament i de funcionament s’ha fet servir la versió beta del 
navegador Google Chrome per Linux ja que es tracta d’un navegador que ofereix l’ample de 
vista de pàgina web per pantalla més gran de tot el mercat de navegadors i perquè està en 
constant evolució i creixement. A més a més, consta d’algunes opcions extra que són molt 
útils per a desenvolupadors web tals com utilitats per esborrar de forma asíncrona les cookies 
i variables de sessió d’una web en concret. 
 
Hem de tenir en compte que estem davant del desenvolupament d’un prototip i per això la 
seguretat del sistema no ha estat una prioritat ni tan sols un objectiu, ja que se suposa que 
només es farà servir el sistema per a demostracions i en cap cas directament dins d’un entorn 
de producció. El disseny i l’estètica de la web tampoc ha estat en cap moment un objectiu o 
punt clau del prototip ja que ens hem basat en les seves funcionalitats, no en l’aparença. 
 
Tot i així, es va fer un disseny simple, net i funcional on el nom, logotip i imatge del producte 
és el següent: 
 
 
Il·lustració 13: Logotip del producte. 
 
 
Es fa al·lusió al llenguatge de consultes estàndard SQL, i el concepte de llenguatge natural 
amb la paraula Human. Intentant així plasmar com el llenguatge SQL és humanitzat en el 
nostre sistema. 
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Els objectius de la interfície web són els de crear, editar, eliminar i llistar usuaris i les quatre 
mateixes accions per a les consultes. 
 
La següent imatge (il·lustració 14) mostra la base de la web on veiem de marcades de color verd 
les àrees que són actives, és a dir on es mostra el contingut del site i la resta es manté 
estàtica amb l’excepció de l’hora que es va actualitzant. La idea és fer un sistema més ràpid ja 
que reutilitzem codi i se n’ha de carregar menys a cada transició ja que només es carreguen 
les àrees marcades. 
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Podem veure a continuació la pantalla principal de log in pels usuaris registrats. 
 
 
Il·lustració 15: Pàgina de log in pels usuaris. 
 
 
Per crear una compta d’usuari nova primer un administrador s’ha de connectar i crear-lo. Això 
ens serveix per evitar que qualsevol persona es pugui crear un usuari nou i connectar-se. 
 
A continuació podem veure la mateixa pàgina principal un cop un usuari registrar s’ha 
connectat al sistema. Podem veure la informació ‘Logged as Rai’ que ens indica que estem 
connectats usant l’usuari Rai. 
 
 
Il·lustració 16: Pàgina principal amb usuari connectat. 
Vista de la llista d’usuaris del sistema. 
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Il·lustració 17: Vista de la llista d’usuaris. 
 
 
Aquí podem veure el formulari d’edició d’un usuari. 
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La següent imatge (Il·lustració 19) ens mostra la vista del llistat de les consultes on podem veure 
la columna ‘Status’ que ens indica l’estat de les consulta en cada moment. 
 
 




Aquí (Il·lustració 20) podem veure la informació d’una consulta en concret. 
 
 






A continuació (Il·lustració 21) podem veure el quadre de text per inserir una consulta nova en 
llenguatge natural. 
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Il·lustració 21: Vista de crear una consulta nova. 
 
 
A continuació podem observar (Il·lustració 22) un esquema de tots els camins que es poden 
explorar entre les diferents vistes o pàgines dins de l’entorn web així com les interaccions 
entre elles. 
Usuari













Il·lustració 22: Arbre de pàgines de l’aplicació web. 
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3.7. Gestor de consultes 
 
Hem implementat un script en Ruby que ens gestiona les consultes usant una solució molt 
òptima i senzilla que consta de fer ús de la columna ‘status’ de la taula de ‘queries’  a mode 
de cua. 
 
Tenim quatre estats definits per a les consultes: pending (pendent), processing (processant), 
processed (processada) i error. 
 
Per controlar quines consultes han de passar per l’analitzador, quines no i en quin ordre, hem 
implementat una cua on s’executen per ordre d’entrada seguint un algoritme de FIFO.  
 
Per a resoldre-ho simplement llancem una consulta a la taula buscant la primera fila 
començant per dalt de la taula amb la columna status = pending que correspondrà a la 
consulta que s’ha introduït fa més temps al sistema i que encara està pendent de ser 
processada. 
 
Un cop és el torn d’una consulta en concret, és enviada a l’analitzador del llenguatge.  
 
Com podem veure a la (Il·lustració 8) l’analitzador produeix una sortida que el gestor 
s’encarrega de recollir i la fa servir per actualitzar el camp sql de la consulta a la taula queries, 
canvia també el camp status a processing i s’informa a l’usuari a través de correu electrònic. 
 
Aleshores és quan el gestor també s’ocupa d’enviar la consulta SQL produïda per l’analitzador 
del llenguatge a la base de dades de lectura del client. Quan aquesta respongui, un cop més 
el gestor recopilarà les dades i les encapsularà en un fitxer d’extracte en un format adient per 
a ser posteriorment importat en un full de càlcul si és necessari. 
 
Un cop fet, el camp de output s’actualitza amb el nom del fitxer de sortida, també es canvia 
l’estat de la consulta a processed i finalment el gestor envia un correu electrònic a l’usuari 
propietari de la consulta recentment processada informat del nou estat que serà el de 
processada. 
 
L’estat serà Error només quan la consulta no ha pogut ser validada pel sistema i ha generat 
una sortida pel bloc de unknown. Aleshores, no es llançarà la consulta SQL al sistema, no 
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s’actualitzarà el camp sql a la fila i no es generarà el fitxer de sortida. Però sí que s’enviarà el 
missatge a l’usuari via correu electrònic. 
 
Totes aquestes accions són fetes pel gestor de consultes, que mou el flux de dades entre els 
diferents components del sistema i gestiona la cua de peticions pendents. Com es pot 
observar a la (Il·lustració 7) el gestor interacciona amb tots els mòduls. 
 
Cal comentar que l’script del gestor s’executa periòdicament en el servidor on es troba allotjat 
el sistema usant un demon anomenat crontab. Es tracta d’un planificador de tasques del 
sistema operatiu Linux. Cada cop que s’executa el codi es processa una consulta per 
complert.  
 
La freqüència d’execució es pot modificar canviant la configuració de la tasca planificada. 
D’aquesta manera es pot ajustar a la potència del servidor per tal de no col·lapsar els 
recursos físics de la màquina. 
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3.8. Diagrames de seqüència, aplicació i casos d’ús 
 
En aquest apartat hem ajuntat tots els diagrames per tal de fer més lleugera la lectura de les 
seccions anteriors i deixar aquests detalls al final de la part de disseny i implementació per a 
més informació. 
 
Començarem amb els casos d’ús de les accions més rellevants que poden fer els usuaris 




Mentre els usuaris són a la pàgina principal, només tenen una opció principal a fer que és 
connectar-se. Un cop fet, poden accedir als links d’usuaris i de consultes. D’altra banda també 
es pot consultar 'About' per veure els detalls de l’aplicació en qualsevol moment encara que 
no estiguin connectats. 
 
 
Il·lustració 23: Cas d’Ús de tots els usuaris dins de la pàgina principal del site web. 
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Vista d’usuaris: 
 
Com podem veure, els usuaris amb drets d’administradors, poden consultar, crear, modificar i 






















Il·lustració 25: CU d’usuari sense privilegis a la vista d’usuaris. 
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Vista de consultes: 
 


































Il·lustració 27: CU d’usuari senzill a la interfície de consultes. 
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A continuació podem veure els detalls de les funcionalitats principals del sistema amb la 
relació d’entrades, sortides i accions que es poden dur a terme dins de l’aplicació web així 
com els diagrames de seqüència per a cada una d’elles. 
 
Accions sobre la vista principal: 
 
Login d’usuaris 
Informació Els usuaris i administradors presents en el sistema podran connectar-se. 
Entrada L’usuari ha d’introduir el seu nom i contrasenya. 
Procés  El controlador principal de l’aplicació comprova si hi ha un nom d’usuari igual 
que el que s’ha escrit i si el password correspon. 
Sortida Si és satisfactori, l’usuari queda connectat i pot accedir a les vistes d’usuari i 
de consultes. Així com es guarda una variable de sessió amb la id de l’usuari 
connectat. 
A totes les vistes apareix el nom de l’usuari connectat i desapareix l’opció de 
‘Log in’ per deixar lloc a l’opció ‘Log out’. 















l’acció i la vista 
afegint els links 
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Log out d’usuaris 
Informació Els usuaris i administradors connectats en el sistema podran desconnectar-
se. 
Entrada L’usuari en concret ha de clicar a la icona de log out. 
Procés  El controlador principal del sistema comprova la id de la variable de sessió 
amb l’usuari connectat. 
Sortida Si és satisfactori, l’usuari queda desconnectat i ja no pot accedir a les vistes 
d’usuari i de consultes. Així com es borra la variable de sessió amb la id de 
l’usuari connectat. 
A totes les vistes desapareix el nom de l’usuari connectat i desapareix també 
l’opció de ‘Log out’ per deixar lloc a l’opció ‘Log in’ un altre cop. 
















vista inicial i 
la variable de 
sessió.
 
Il·lustració 29: Diagrama de seqüència log off d’usuari. 
 
 
Consultes a Base de Dades en Llenguatge Natural 
Memòria de projecte 
 
 
29/06/2010 23:09:00  77/107 
Accions sobre la vista d’usuaris: 
 
Llistar usuaris 
Informació Els administradors poden veure tots els detalls de tots els usuaris. 
Els usuaris senzills només poden consultar els detalls del seu propi usuari. 
Entrada No hi ha entrada de dades ja que es tracta d’una acció de consulta. 
Procés  El controlador d’usuaris fa una cerca filtrada segons la situació. 
Sortida Es mostra la informació corresponent de forma ordenada per pantalla. 

























Informació Només els administradors poden donar d’alta a nous usuaris per tal d’evitar 
un descontrol d’usuaris al sistema i que persones alienes puguin fer-ne ús 
sense permís ja que recordem que es tracta d’un sistema via web. 
Entrada L’administrador ha d’omplir els detalls d’usuari tals com nom, password, 
email, tipus d’usuari. La resta de camps tals com la ip són automàtics. 
Procés  El controlador d’usuaris de l’aplicació comprova les dades d’entrada i registra 
el nou usuari si tot és correcte. 
Sortida Es mostra un missatge per pantalla de que tot ha estat correcte si aquest és 
el cas, si no es reclamen les dades que falten. 
Taula 35: Funció de crear usuari. 
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Informació Els administradors poden modificar els detalls de tots els usuaris senzills i els 
propis però no els de la resta d’administradors. La resta d’usuaris només 
poden editar els seus propis detalls. 
Entrada Es modifiquen els camps desitjats. 
Procés  El controlador d’usuaris de l’aplicació comprova les dades d’entrada i efectua 
els canvis si tot és correcte. 
Sortida Es mostra un missatge per pantalla de que tot ha estat correcte si aquest és 
el cas, si no es reclamen les dades que falten. 




























2: (Dades a 
modificar)
 
Il·lustració 32: DS modificar usuari. 
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Eliminar usuari 
Informació Els administradors poden eliminar qualsevol usuari exceptuant altres 
administradors. 
Entrada S’agafa la id d’usuari per tal d’eliminar-lo 
Procés  El controlador d’usuaris de l’aplicació llança un missatge d’alerta per tal de 
confirmar l’acció. 
S’eliminen les consultes pendents de l’usuari eliminat, però les processades 
perduren a l’historial. 
Si es tracta d’un usuari no administrador, evidentment perd la connexió al 
sistema. 
Sortida S’elimina l’usuari del sistema i es mostra un missatge del resultat de l’acció. 




Il·lustració 33: DS Eliminar usuari. 
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Accions a la vista de consultes: 
 
Llistar consultes 
Informació Els administradors poden veure totes les consultes de tots els usuaris. 
Els usuaris senzills només poden consultar els detalls de les seves pròpies 
consultes. 
Entrada No hi ha entrada de dades ja que es tracta d’una acció de consulta. 
Procés  El controlador de consultes fa una cerca filtrada segons la situació. 
Sortida Es mostra la informació corresponent a les columnes del número de tiquet 
obert per cada consulta, la consulta en llenguatge natural, l’estat de la 
consulta i el seu fitxer de sortida. 












Informació Tots els usuaris poden crear consultes noves un cop estan connectats. 
Entrada L’usuari ha d’introduir tan sols la consulta en llenguatge natural en un quadre 
de text. La resta de camps són només modificables pel sistema. 
Procés  El controlador de consultes de l’aplicació comprova la dada d’entrada i 
registra la nova consulta si tot és correcte a la vegada que es posa a la cua 
de consultes pendents. 
Sortida Es mostra un missatge per pantalla de que tot ha estat correcte si aquest és 
el cas, si no es reclamen les dades que falten. 
Taula 39: Detalls de crear consulta. 
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Informació Els administradors poden modificar els detalls de totes les consultes. La resta 
d’usuaris només poden editar les seves pròpies consultes i només el camp de 
la consulta, no la resta de detalls que són propietat de sistema. 
Entrada Es modifiquen les dades desitjades. 
Procés  El controlador de consultes comprova que tot sigui correcte i guarda els 
canvis a la base de dades. 
Sortida Es mostra un missatge per pantalla de que tot ha estat correcte si aquest és 
el cas, si no es reclamen les dades que falten. 






























Il·lustració 36: DS Modificar consulta. 
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Eliminar consulta 
Informació Els administradors poden eliminar qualsevol consulta i la resta d’usuaris 
només poden eliminar les pròpies. 
Entrada Es guarda el número de tiquet de la consulta a esborrar que correspon amb 
el camp id de la taula queries. 
Procés  El controlador de consultes de l’aplicació llança un missatge d’alerta per tal 
de confirmar l’acció. 
Sortida S’elimina la consulta del sistema i es mostra un missatge del resultat de 
l’acció. 
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4. Fase de proves 
 
Per aquest apartat hem de tenir molt en compte que estem davant d’un projecte on el resultat 
és un prototip no un producte en versió final. 
 
Aleshores doncs s’han aplicat uns criteris de testos basats estrictament en la funcionalitat del 
sistema. Per tant, la seguretat del sistema no queda en cap moment garantida.  
Es dóna per entès que el producte en el seu estat actual no es farà servir sota un entorn de 
producció si no que només a mode de demostració, situació en la qual garantir la seguretat no 
és transcendental. 
 
S’han aplicat bàsicament proves d’unitat mòdul a mòdul per comprovar de forma independent 
que cadascun d’ells funciona correctament. 
 
Paral·lelament, cada cop que un mòdul superava correctament les proves d’unitat per 
assegurar-ne la funcionalitat en els casos bàsics, s’han anat agrupant en el producte beta final 
per aplicar proves d’integració pas a pas. 
 
D’altra banda, al no tenir un client que ens hagi encarregat el prototip, les proves d’acceptació 
han estat validades per l’equip de desenvolupadors.  
 
4.1. Proves d’unitat de l’analitzador del llenguatge i la 
gramàtica 
 
A la següent taula tenim les proves principals a les quals hem sotmès l’analitzador del 
llenguatge natural. 
# Requeriment Resultat esperat Resultat real Tester 
1 Integrar la llibreria treetop 
dins del sistema. 
Instal·lar correctament el plugin i 
usar les seves utilitats per consola. 
Com l’esperat. Raimon 
2 Validar sentències aïllades. Dissenyar una gramàtica capaç de 
validar les frases d’entrada. 
Com l’esperat. Raimon 
3 Producció de sortida per 
qualsevol entrada. 
Incloent símbols no 
alfabètics.   
Que el nostre sistema sigui 
determinista i que consumeixi 
qualsevol entrada encara que no 
pugui ser validada. 
Com l’esperat. Raimon 
Taula 42: Taula de proves sobre l’analitzador de llenguatge. 
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4.2. Proves d’unitat de la BD 
 
A continuació podem veure una taula dels testos principals als quals hem sotmès la Base de 
Dades: 
 
# Requeriment Resultat esperat Resultat real Tester 
1 Accés complet a les taules 
del sistema a través de 
phpMyAdmin. 
Poder connectar a la BD a través 
del navegador Google Chrome a la 
direcció localhost/phpmyadmin a 
dins de Ubuntu 9.10. 
Com l’esperat. Raimon 
2 Poder executar sentències 
SQL des de l’interfície de 
phpMyAdmin. 
Executar select, insert, update i 
delete. 
Com l’esperat. Raimon 
3 Diferents usuaris amb 
diferents privilegis a la BD. 
Crear un usuari de lectura per Jordi 
Duran. 
Correcte. Raimon 
4 Canviar l’estructura de la 
BD a través de Ruby on 
Rails. 
Executar migracions de codi RoR 
sense problemes i crear i modificar 
taules de la BD. 
Correcte. Raimon 
5 Llançar sentències SQL 
des de RoR. 
Executar scripts Ruby amb 
consultes a la BD. 
Correcte. Raimon. 
6 Llançar sentències SQL 
des de la consola de 
Ubuntu 9.10 
Assignar les dades resultants a 
variables Ruby i poder-hi accedir 
de forma estructurada. 
Correcte. Raimon. 
7 Exportar tot el contingut de 
la BD per a copies de 
seguretat. 
Obtenir un fitxer de sortida amb 
tota l’estructura de la BD per poder 
importar-la en cas de desastre. 
Extracció correcte. 
Importació també 
testejada i correcte. 
Raimon 
8 Llegir l’estructura completa 
de la BD usant scripts 
Ruby. 
Obtenir un fitxer XML amb 
l’estructura de la BD usant Ruby. 
Correcte. Raimon 
9 Extreure dades de la BD 
usant scripts Ruby. 
Exportar resultats de consultes de 
la BD a fitxers .csv usant Ruby. 
Correcte. Raimon. 
Taula 43: Relació de les proves aplicades sobre la BD. 
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4.3. Proves d’unitat del l'aplicació web 
 
L’objectiu principal de l’entorn web és que fos un sistema funcional, senzill i ràpid. La resta 
d’aspectes no menys importants com la seguretat i el disseny no jugaven un paper important 
en el nostre desenvolupament. 
 
# Requeriment Resultat esperat Resultat real Tester 
1 Executar el servidor del site 
web en local. 
Poder accedir a la web usant 
un navegador a la direcció 
localhost:3000. 
Correcte Raimon 
2 Executar el servidor web 
dirigint el site a una ip 
concreta per ser accedida 
per tercers. 
Accedir al site usant un altre 
equip des d’un país 
estranger. 
Correcte. Raimon i 
col·laborador
s externs. 
3 Site web compatible amb 
diferents SO. 
Obtenir una imatge de 
disseny gràfic de la web 
inamovible i independent del 
SO. 
No superat. 
El site web ha estat 
desenvolupat i testejat 
sota Ubuntu 9.10. i 
funciona correctament 
sota aquest entorn. 
Però té un resultat 
acceptable en 
Windows 7, té més 
problemes en 
Windows XP i no ha 
estat provat en 
sistemes MACOS. 
Cal comentar que els 
problemes venen 
donats per l’ús de 




4 Accedir al site des de 
qualsevol navegador. 
Obtenir la mateixa interfície 




en la majoria de SO 
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negatius en la majoria 
de versions de IE. 
Resultats acceptables 
en FireFox. 
5 Proporcionar un sistema de 
log in i log out funcional 
Establir diferents permisos i 
nivells d’usuari així com una 
vista inicial de benvinguda 
que obligui a connectar-se 
per seguir. 
Correcte. Raimon. 
6 Prohibir l’accés a zones 
restringides del sistema 
sense estar connectat. 
No mostrar links de les 
vistes, bloquejar les url 
directes, control de permisos 
i de variables de sessió. 
Correcte. Raimon. 
7 Seguretat d’entrada de 
dades per formularis. 
Impunitat contra tot tipus 
d’atacs que puguin 
perjudicar la integritat de les 
dades de la BD. 
No superat. 
Hem aplicat alguns 
filtres en la majoria de 
formularis, però no 
assegurem que el site 
estigui blindat, ja que 
en cap moment ho 
hem garantit ni ha esta 
un objectiu de projecte 
ja que es tracta d’un 
prototip. 
Raimon. 
8 Proveir accés per a 
dispositius mòbils. 
Que es pugui navegar per la 
web usant un mòbil. 
Accés possible, però 
la pàgina web no està 
preparada per a 
pantalles petites. Es 
pot usar mitjançant el 
mòbil però la 
satisfacció és baixa ja 
que es desenquadra 
tota la web. 
Raimon. 
Taula 44: Detalls de les proves aplicades sobre el site web. 
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4.4. Proves d’unitat del gestor de consultes 
 
Resum de les proves aplicades sobre el gestor: 
 
# Requeriment Resultat esperat Resultat real Tester 
1 Implementar correctament 
la cua seguint un ordre 
FIFO. 
Que sempre agafi la consulta 
pendent adient. 
Com l’esperat. Raimon 
2 Comunicació correcte amb 
l’analitzador del llenguatge. 
Que enviï la consulta i en reculli la 
sentència SQL produïda. 
Com l’esperat. Raimon 
3 Connexió de lectura amb la 
BD del client.  
Llançar les consultes SQL 
produïdes i recollir-ne les dades 
resultants. 
Com l’esperat. Raimon 
4 Encapsular les dades en un 
fitxer d’extracte. 
Crear un fitxer de sortida amb les 
dades en un format adient separant 
els camps entre el caràcter ‘;’. 
Com l’esperat. Raimon 
5 Enviar correus electrònics 
als usuaris. 
Informar als usuaris dels canvis 
d’estat de les peticions. 
Com l’esperat. Raimon 
6 Actualitzar les dades de les 
peticions dins de la BD del 
sistema. 
Canviar l’estat de les consultes i 
omplir els camps de output i sql. 
Com l’esperat. Raimon 
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5. Conclusions 
 
En aquest capítol finalitzarem amb l’avaluació dels objectius un cop finalitzat el projecte així 
com amb un llistat de futures línies de treball per al prototip, repassarem les desviacions de la 
planificació i exposarem una valoració personal de l’experiència. 
 
5.1. Valoració d’objectius assolits 
 
El nostre objectiu principal era el d’oferir la possibilitat d’accedir a la informació 
emmagatzemada dins d’una base de dades a usuaris no experts. 
  
Un cop fet el prototip que ofereix la funcionalitat esperada i acompleix els objectius marcats 
podem afirmar que és viable desenvolupar aquesta eina. 
 
Si anem al detall i repassem els objectius marcats dins de l’estudi de viabilitat (apartat 2.4.1),  
veiem que consta de 10 objectius: 
 
1. Consultar i obtenir informació, de manera accessible per a l’usuari no expert, 
d’una base de dades usant un subconjunt del llenguatge natural de la Llengua 
Anglesa. (Complert) 
 
2. Gestor web de tiquets per a la monotorització automàtica de l’estat de les 
consultes. (Complert) 
 
3. Sistema configurable i amb capacitat d’actualització per tal d’interpretar un 
subconjunt més ampli de la llengua en el futur.  (Complert) 
 
4. Gestió de la informació de l’estat de les consultes i de l’entorn via correu 
electrònic. (Complert) 
 
5. Compte d’administrador pel manteniment de la BD i el sistema. (Complert) 
 
6. Encapsulament dels resultats en fitxers en format .csv (Complert) 
 
7. Subministrar serveis web per a poder reutilitzar les funcions del nostre sistema en 
programari de tercers. (No complert) 
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8. Addicionalment dissenyar una aplicació portable executable en local usant les 
crides a web services. (No complert) 
 
9. Eina d’autocompletat de camps i/o noms de taules dins de la interfície d’usuari. 
(No complert) 
 
10. Manuals d’usuari i administrador. (Complert) 
 
Tal com podem observar, els objectius 7, 8 i 9 no els hem portat a terme pel fet de 
sobrepassar la dedicació esperada per al projecte. Com es pot observar a (Taula 1: Taula de 
catalogació d’objectius.), aquests tres objectius van ser catalogats com a secundaris per tant el 
greuge de no haver-los desenvolupat no és transcendental ja que no recau en la funcionalitat 
que es cercava en el projecte. 
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5.2. Futures línies de treball 
 
Al tractar-se d’un sistema molt modular i d’estar desenvolupat en Ruby on Rails, ofereix grans 
possibilitats en el desenvolupament web. 
  
Treballar durant aquest temps en Ruby ens ha fet adonar de que pràcticament tot és possible 
usant aquest llenguatge de programació. Ens ha proporcionat l’avantatge de poder resoldre 
funcionalitats complexes de manera clara i senzilla. El codi font està pensat per ser codi lliure, 
i per tant, ofereix la possibilitat de que hi hagi una comunitat de desenvolupadors que hi 
puguin treballar per anar millorant les funcionalitats ja que tot els mòduls poden ser modificats 
sense greuges importants i les proves d’integració no es veurien afectades en gran part. 
 
A continuació podem veure un llistat de les funcionalitats i extres que s’han fixat com a futures 
línies de treball. Estan numerades alfabèticament perquè no s’ha establert un ordre de 
prioritat de desenvolupament perquè estaria en funció d’un possible client. En aquests 
moments no està planificat portar-les a terme ja que se n’hauria de fer un nou pressupost i 
estudi de viabilitat adient. 
 
a. Afegir les funcionalitats de Web Services que ens ha quedat pendent en el 
desenvolupament. Subjecte a que es desenvolupi un programa client que 
ho requereixi. 
b. Desenvolupar una versió per execució en local. 
c. Sistema d’edició més complex que permeti l’autocompletat de consultes 
que ofereixi alternatives quan una petició no pot ser processada i 
validacions parcials. 
d. Ampliar la gramàtica per tal de que sigui capaç de processar consultes en 
llenguatge natural més variades. 
d.1. Afegir sinonímia al lèxic. 
d.2. Flexibilitat per seqüències de text que no coincideixin. 
d.3. Accions no només de consulta si no també d’edició de les dades. 
e. Carregar consultes en llenguatge natural de forma massiva des de fitxers. 
f. Adaptar el fitxer de sortida a les necessitats del client.  
g. Enviar el fitxer de l’extracte de dades adjunt en el correu electrònic de 
notificació sempre i quan la mida del fitxer així ho permeti. 
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h. Usar la informació del temps d’execució de les consultes per tal d’informar a 
l’usuari quan temps ha tardat la seva consulta si ja ha estat processada o 
per contra quan de temps li falta. 
i. Assegurar la seguretat del site web. 
j. Generar logs i reports del sistema sobre l’estat de la base de dades, les 
consultes en execució, el nombre de consultes pendents, els usuaris 
connectats, la ratio d’encert en validació de les consultes... 
k. Encapsular el prototip en un producte final. 
 
5.3. Seguiment de la planificació 
 
Les planificacions de projectes complexos sempre tendeixen a ser optimistes i no s’acaba 
complint amb plans establerts al inici. En concret, la planificació d’aquest projecte s’ha vist 
modificada respecte la que es va projectar als voltants de Novembre de l’any anterior. 
 
Hi ha molts aspectes que han intervingut en el desfasament de vàries etapes, però cal dir que 
des de l’inici s’havia assumit que la planificació presentada dins de l’estudi de viabilitat estava 
condicionada a complir amb les hores de dedicació esperades pel projecte de final de carrera 
i d’aquesta manera va resultar massa optimista. 
 
Cal comentar que a finals de Gener ens va aparèixer un dels riscos més desagradables que 
és el d’accident en l’eina de treball tal i com està contemplat a (Taula 22: Relació de riscos.) al 
número 5. 
 
D’altra banda, el projecte va sorgir d’una idea, per resoldre un problema experimentat dins del 
món laboral. Aleshores amb el pensament d’elaborar una proposta d’innovació per un 
possible producte nou, es va fer expressament de no posar limitacions al llistat de 
requeriments. Hem estat conscients de que el nombre d’hores destinades al PFC no 
permetria acomplir-les totes. Però hem volgut posar un escenari real en què un enginyer es 
pot trobar. 
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A continuació podem veure una relació de problemes de desenvolupament que ens hem anat 
trobant al llarg del projecte on hem hagut de fer un esforç extra per resoldre’ls. 
 
Problema Solució aplicada 
Problemes amb el llenguatge Ruby i el seu 
framework Rails deguts a la desconeixença 
del llenguatge de programació. 
Constant aprenentatge i recerca d’informació 
al web, tutorials, llibres, etc. 
Executar el servidor de la web a través de la 
xarxa distribuïda d’Internet i no només dins 
de la xarxa local. 
Aquest va ser un gran problema que ens va 
portar uns quants dies fins que provant 
configuracions del sistema operatiu i de Rails 
vem aconseguir solucionar-lo. 
Problema físic al disc dur del portàtil principal 
del desenvolupador. 
Ens va obligar a migrar tot el projecte en un 
altre portàtil i a usar la màquina virtual 
freeware VMWare. 
Es volia un sistema adaptable a qualsevol 
entorn. Per tant, ens havia de permetre llegir 
l’estructura de la base de dades de lectura 
del client en cada cas per tal de el sistema 
conegués quines taules i columnes contenia 
per tal de validar-ne els noms a les consultes 
en llenguatge natural. 
Es va haver de dissenyar un script que llegís 
la informació de la base de dades i generés 
una gramàtica a mida en cada cas amb la 
informació corresponent. 
Problema greu en el desenvolupament de la 
gramàtica que no ens permetia produir les 
sentències SQL equivalents al mateix temps 
de validar les consultes en llenguatge 
natural. 
Partíem de desconeixença total de la llibreria 
treetop de Ruby. Ens vem veure obligats a 
començar de zero i aprendre a fer-la 
funcionar degudament tot i que no hi ha gaire 
documentació al tractar-se d’una llibreria 
innovadora. 
Extreure les dades en un format correcte. 
Sabíem com llançar les consultes SQL 
generades però vem tenir problemes per 
extreure la informació i encapsular-la en 
fitxers en el format correcte. 
Vem aconseguir processar la variable on es 
retornava tot el bloc d’informació de la base 
de dades i desgloçar-la en diferents vectors 
per tal de poder imprimir el fitxer 
correctament separant els camps pel 
caràcter ‘;’. 
Problema al enviar correus electrònics, ja 
que cada cop que la connexió a Internat 
canviava, havíem de reconfigurar el mòdul 
Ho vem resoldre instal·lant postfix. Una 
funcionalitat del sistema operatiu Linux que 
permet configurar el teu propi servidor de 
Consultes a Base de Dades en Llenguatge Natural 
Memòria de projecte 
 
 
29/06/2010 23:09:00  93/107 
d’enviament de correus amb el nou nom de 
servidor de correu SMTP. 
correu en local. Aleshores el sistema és 
capaç d’enviar correus independentment de 
la seva connexió a Internet. 
Executar el flux de processament de 
consultes periòdicament. 
Es va resoldre usant el demon anomenat 
crontab. Es tracta d’un programa de Linux 
que serveix per planificar tasques. 
Taula 46: Relació de problemes i solucions aplicades. 
 
 
Entrant en els detalls d’anàlisi del seguiment de la planificació, a la següent taula (Taula 47), 
trobem una relació de temps i costos addicionals deguts a demora en el desenvolupament del 
projecte en comparació amb la planificació inicial feta al Novembre de 2009 que hem pogut 
veure a l’apartat 2.24.3. 
 
WBS Nom Inici Final Duració* Duració extra* Complert Cost (€) 
Cost 
extra (€) 
1 Fixar els objectius del projecte. Sep 21 Nov 28 61d 1h 20d 100% 3985.22 +918 
1.1 
Analitzar la necessitat del 
mercat actual i avançar-
nos al client. 
Sep 21 Sep 23 3d - 100% 300 - 
1.2 Estudiar el sector afectat per la necessitat. Sep 21 Oct 18 6d - 100% 240 - 
1.3 Buscar solucions dins del mercat actual. Sep 21 Sep 23 3d -6d 100% 220 -460 
1.4 Pluja d'idees. Sep 23 Oct 17 1d - 100% 120 - 
1.5 
Plantejar una proposta de 
producte per solucionar la 
manca. 
Oct 18 Oct 24 6d -3d 100% 583.56 -296.11 
1.6 Fixar objectius, extres i límits. Oct 18 Oct 20 1d - 100% 83.78 - 
1.7 
Estudiar la possible 
acceptació del producte 
per part del client. 
Oct 19 Oct 20 1h - 100% 56 - 
1.8 Estudi de viabilitat. Oct 19 Nov 28 41d +29d 100% 2381.89 +1674.12
2 Fixar la base de recursos del projecte. Nov 28 Dec 4 10d 1h -6d 22h 100% 476.67 -303.33 
2.1 Marcar els suports que necessitem. Nov 28 Nov 28 1d -2h 100% 96.67 -23.33 
2.2 Anàlisis de sistema Operatiu. Nov 28 Nov 29 3h +2h 100% 20 - 
2.3 Programari requerit, el seu cost i adquisició. Nov 28 Nov 29 2d -4d 100% 80 -160 
2.4 Escollir i configurar servidor web. Nov 28 Dec 4 7d -3d 100% 280 -120 
3 Configurar el sistema de Base de Dades. Dec 4 Dec 17 17d 7h +6h 100% 789.78 - 
3.1 
Dissenyar el model 
relacional, diagrama 
entitat-relació. 
Dec 22 Gen 9 3d - 100% 120 - 
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3.2 
Analitzar els diferents 
motors de BD disponibles 
i compatibilitats. 
Dec 22 Dec 29 1d - 100% 40 - 
3.3 
Fer realitat el disseny a 
través de les eines de 
Ruby dins del motor de 
BD. 
Gen 9 Gen 14 6d - 100% 240 - 
3.4 
Accés i manteniment de a 
la BD a través d'algun 
gestor de BD. 
Dec 22 Gen 9 3h +2h 100% 20 - 
3.5 
Graella de tests de la BD 
així com estudis 
d'escalabilitat i multi-
usuari. 
Gen 14 Gen 19 7d 4h +4h 100% 369,78 - 
4 Desenvolupar Site Web. Nov 30 Mai 01 95d +41d 100% 3782.61 +1565.29
4.1 Estudiar Framework Rails. Nov 30 Des 8 10d - 100% 400 - 
4.2 
Configurar el sistema, 
dissenyar models de 
dades. 
Des 12 Des 12 1d - 100% 40 - 
4.3 Gestionar la BD a través de Rails. Des 12 Des 14 3d - 100% 120 - 
4.4 Generar vistes per a cada model. Des12 Gen 12 20d +17d 100% 800 +680 
4.5 Enllaçar vistes. Gen 12 Gen 24 5d +4d 100% 200.08 +160.01 
4.6 Crear menú principal. Gen 12 Gen 16 3d +2d 100% 120.42 +80.28 
4.7 Aplicar estil. Gen 16 Gen 18 4d +1d 100% 160 +40 
4.8 Rols d’usuari. Des 14 Des 17 3d - 100% 120 - 
4.9 Implementar seguretat. Des 17 Des 21 5d - 100% 200 - 
4.10 
Aplicar funcionalitat per 
afegir i gestionar 
consultes en PLN. 
Dec Feb 14 15d +12d 100% 600 +480 
4.11 
Gestionar fluxos de 
dades, extracció de dades 
de la BD i sortides a fitxer. 
Mar 08 Mar 10 3d - 100% 120 - 
4.12 
Afegir autocompletat de 
paraules camp i noms de 
taula. 
Mar 10 Mar 11 1d 1h - 0% 60 - 
4.13 Implementar gestor de tiquets de consultes. Mar 11 Mar 20 12d +5d 100% 480 +200 
4.14 
Configurar enviament 
automàtic de correus 
electrònics a l'usuari. 
Apr 26 Mai-01 5d +3d 100% 200 +120 
4.15 Múltiples peticions d’usuaris. Dec 17 Dec 19 1d - 100% 40.06 - 
4.16 Graella de testos. Mar 08 Mar 10 2d -3d 100% 122.06 -195 
5 Motor de PLN. Mai 02 Jun 6 30d -2d  2673.64 -40.23 
5.1 
Dissenyar a nivell teòric la 
gramàtica i el seu 
autòmat. 
Mai 2 Mai 14 5d +1d 100% 1364 +79.67 
5.2 
Implementar la gramàtica 
en Ruby de forma 
modular i ampliable. 
Mai 14 May 20 9d +2d 100% 360 +80 
5.3 
Definir un estàndard de 
dades a tractar (XML, 
JSON...) 
Mai 25 Mai 28 1d - 100% 40 - 
5.4 
Tractament dels fitxers 
amb l'estàndard escollit en 
solitari. 
Mai 29 Mai 30 2d -5d 100% 80.11 -199.89 
5.5 Inserir el motor dins del sistema complex de la Mai 29 Jun 02 7d - 100% 425 - 
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BD, SiteWeb. 
5.6 Graella de Testos. Jun 02 Jun06 4d - 100% 198 - 
5.7 
Fer accessible el motor a 
peticions externes a 
través de WebServices. 





Jun 10 Jul 15 13d - 0% 520 - 
6.1 
Crear un executable que 
es proveeixi de les 
llibreries subministrades 
pel WebService del 
sistema. 
Jun 10 Jun 22 7d - 0% 280 - 
6.2 Graella de testos. Jun 22 Jul 03 3d - 0% 120 - 




manuals i altres. 
Sep 21 Abr 17 50d +35d 100% 2000 +1400 
TOTAL: +90d 12h  14226.56 +3539.73
Taula 47: Relació de temps i costos addicionals debuts a demora en el desenvolupament del 
projecte. 
 
*Cal tenir en compte que la durada de les etapes en dies i hores es basen en dies laborables marcats pels 
calendaris de cada actor que ha intervingut en la elaboració de les tasques, no per dies naturals. 
 
 
La desviació és moderada ja que sobre els 10687€ pressupostats a l’inici en concepte del cost 
total de les activitats, s’ha augmentat un 33,12% que és el que representen els 3539.73 euros 
de més sobre el cost total de les activitats pressupostat al Novembre. 
 
Aleshores el cost final del projecte un cop portat a terme suma un total de: 
• Desenvolupament de les activitats del projecte: 14226.56 € 
• Costos d’amortització de material: 585.63 € 
• Altres costos: 220 € 
 
Total: 15032.19 €. 
 
El preu final és elevat i es desvia força del pressupostat a l’inici (11492,46€), però tenint en 
compte les característiques del projecte i que hem desenvolupat un prototip innovador que 
requeria d’investigació és encara un preu correcte. Aleshores doncs, clarament vem realitzar 
una planificació optimista que ha estat modificada pels riscos que hem anat trobant al llarg del 
desenvolupament. També cal tenir en compte que, com ja hem comentat, la planificació feta 
al Novembre es va veure condicionada pel fet de no superar les 200 hores de dedicació 
esperades pel projecte. 
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En termes temporals, havíem planificat un final de projecte pel 23 de Gener del present 2010 i 
s’ha demorat fins a tal punt que hem superat la data límit del 29 de Juny de 2010 fet que ens 
ha obligat a prescindir de portar a terme d’algunes etapes tals com l’activitat 4.12 que pretenia 
que el sistema proposés paraules per autocompletar les consultes en llenguatge natural dels 
usuaris amb els noms de taules i/o columnes de la base de dades, l’activitat 5.7 dedicada a 
subministrar webservices i el bloc d’activitats 6 per complet que pretenia oferir una demo 
instal·lable en local tal com estava establert per l’objectiu de projecte número 8. 
 
Excloent aquestes activitats, la data final del projecte queda fixada pel 29 de Juny de 2010, 
dia d’entrega. Per tant doncs, em comès una demora de pràcticament 5 mesos a la qual se li 
poden descomptar els mesos de Febrer i Abril ja que per incompatibilitat horària i motius 
pràctics no va ser possible dedicar-hi les hores de treball establertes. 
 
Cal comentar que els 90 dies de més que mostra la taula, són sense tenir en compte les 
tasques que es podien desenvolupar en paral·lel, per tant, no són 90 dies naturals sobre la 
data final planificada al Novembre de 2009. 
 
Podem veure a la següent pàgina, (Il·lustració 38), el diagrama de Gantt elaborat un cop realitzat 
el projecte. Per tant doncs, aquest diagrama s’ajusta al desenvolupament real que hem seguit 
des del Setembre del 2009. Podem observar en comparació amb el que es va planificar al 
Novembre de 2009, (Il·lustració 4), com aquest segon diagrama de Gantt és més realista i 
viable. Aleshores doncs, ens reafirmem en que el primer que es va fer no s’ajustava 
correctament i la seva planificació associada era massa optimista.
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Il·lustració 38: Diagrama de Gantt del projecte un cop desenvolupat.
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5.4. Valoració personal 
 
A nivell personal cal remarcar que des de l’inici vaig plantejar aquest projecte no com a 
exercici acadèmic de final de carrera si no com a una prova definitiva de les meves capacitats 
i habilitats sobre un escenari el més pròxim possible al món laboral. 
  
La idea del tema de projecte va sorgir durant la meva estada a la consultora Accenture SL.  
A partir d’aquesta idea, juntament amb el director de projecte Jordi Duran i Cals, vem idear un 
esquema a mà alçada amb llapis sobre paper reciclat sense renunciar a res i sense pensar en 
les possibilitats de portar-ho a terme.  
Ara, un cop el prototip ja està llest per ser presentat, estic satisfet d’haver estat capaç de 
portar a terme el projecte tal i com havíem imaginat en un principi. 
  
A nivell tècnic he adquirit moltes habilitats començant pel llenguatge Ruby on Rails que 
considero un punt molt important al tractar-se d’un llenguatge innovador que no s’imparteix a 
la carrera, com molts d’altres. Amb això no qüestiono els meus estudis, tot al contrari, 
simplement que no hi ha prous assignatures per cobrir la varietat de llenguatges existents i 
evidentment s’ha d’aprendre primer a programar en C igual que primer s’ha d’aprendre a 
caminar abans de córrer. 
 
Com a elecció personal, m’agraden molt més els llenguatges d’alt nivell orientats a objecte 
tals com Ruby, Pyhton, Java, etc. i en gaudeixo molt més treballant-t’hi que no pas amb 
llenguatges procedurals dels de “picar pedra”. M’agrada pensar que dins del nostre ram com a 
informàtics també hi ha espai per la creativitat i aquesta és la filosofia de llenguatges com 
Ruby que premien l’optimització de codi, la simplicitat, reutilització, encapsulament, 
modularitat, que proporciona un sistema automàtic de reserva i destrucció de memòria, 
immens ventall de llibreries, orientat a entorns web distribuïts, que mira cap al futur, 
llenguatge en constat evolució i en definitiva llibertat absoluta per fer i desfer a voluntat del 
programador.  
 
També he adquirit altres habilitats tals com treballar en un sistema de màquina virtual amb el 
VMware Player, millorar el meu coneixement del sistema operatiu Ubuntu, repassar i aplicar la 
teoria de llenguatges formals impartida a la universitat, instal·lar i configurar un proveïdor de 
correu electrònic en local, usar el meu portàtil com a servidor web, teoria de protocols TCP/IP, 
refrescar conceptes de bases de dades, treballar en detall amb phpMyAdmin i MySQL, 
aprofundir en les eines ofimàtiques, etc. 
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D’altra banda també he millorat en les habilitats transversals ja que he après a enfrontar-me a 
una planificació, formalitzar tots els tràmits previs al projecte necessaris per portar-lo a terme i 
ser-ne responsable justificant cada pas. També he aprés a autogestionar-me el temps i les 
activitats, sent jo desenvolupador, analista i assumint tasques de cap de projecte en alguns 
casos. 
  
Com a conclusió final val a dir que hi hem treballat fort i hem obtingut resultats molt positius. 
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6. Glossari 
6.1. Acrònims i abreviacions 
 
Al llarg d’aquest document s’usen alguns acrònims, abreviacions i algunes paraules d’origen 
estranger en referència a conceptes tècnics o sobre estàndards. Veure la següent taula. 
Acrònim / 
Abreviació 
Nom complet Significat 
AR Active Record 
És la forma en què Ruby on Rails tracta les base de 
dades fent un paral·lelisme entre la POO i les BD. 
Les taules són classes, les files són objectes de les 
classes i les columnes de les taules són els atributs 
de la classe. 
BBDD ó BD Base de Dades 
Conjunt de dades d’un mateix context arxivades 
d’una forma estricta i ordenada seguint uns criteris 
comuns. 
DBA Database administrator Usuari tècnic administrador de la base de dades. 
Framework 
Capa de desenvolupament 
web. 
Acostuma a ser un afegit a una base de llenguatge 
de programació o a un programa. 
Això ens permet importar llibreries i funcionalitats 
extres que ens faciliten la programació i ens 
proveeixen solucions. 
En el cas que ens ocupa, el framework de Rails per 
a Ruby ens ofereix un conjunt de llibreries, 
estàndards i aplicacions per a un millor 
desenvolupament i adaptabilitat al web del nostre 
programa fet en Ruby. 
Freeware Programari lliure. 
El programari catalogat com a tal, té llicència gratuïta 
per a qualsevol usuari i aquest és lliure per a 
instal·lar-lo i/o distribuir-lo al nivell de les seves 
necessitats.  
GPL General Public License 
Programari amb llicència pública general. La còpia 
i/o distribució etc d’aquest programari és permesa. 
Hardware Maquinari 
Tot el conjunt de peces físiques que conformen un 
equip informàtic. 
JSON JavaScript Object Notation 
És un llenguatge estructurat per emmagatzemar i 
compartir informació a gran escala. S’usa 
bàsicament per entorns web 
MVC Model View Controller És un paradigma de programació orientat a web. 
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Parteix de tres components; el model conté 
l’estructura de taules i les relacions entre elles, la 
vista conté el codi html final a través del qual l’usuari 
veurà les dades i finalment el controlador gestiona 
els fluxos de dades i les vistes a mostrar en cada 
moment. 
PLN 
Processament de Llenguatges 
Naturals 
Interpretar el significat del llenguatge natural usant la 
computació. 
POO 
Programació Orientada a 
Objecte 
Paradigma de programació basat en objectes de 
tipus abstracte de dades. És a dir no es basa en el 
programes clàssics d’execució procedural, si no que 
dissenyem varies classes amb els seus mètodes 
(variables i funcions) i interactuem amb les seves 
instàncies. 
RoR Ruby on Rails 
Llenguatge de programació Ruby amb l’afegit del 
framework de Rails. 
Ruby - 
Llenguatge de programació de 4rta generació 
interpretat, reflexiu i orientat a objectes. 
Va ser dissenyat per Yukihiro Matsumoto l’any 1995 i 
es va inspirar en la semàntica d’altres llenguatges 
com Perl, Smalltalk, Python i Eiffel. 
SO Sistema Operatiu 
Conjunt de programari encarregat de gestionar les 
accions dels usuaris a través dels perifèrics 
associats. Alguns exemples serien: MS-DOS, Unix, 
GNU/Linux, MAC OS, FreeBSD, Windows. 
SQL Structured Query Language 
Llenguatge estructurat de consulta a base de dades 
que el recolza l’estàndard SQL92. 
Software Programari Programa, o conjunt de programes informàtics. 
WebService Servei web 
Té vàries aplicacions, la que usem per al nostre 
projecte és la possibilitat de proporcionar codi 
executable a aplicacions externes al servidor a 
través d'importar-ho en forma de llibreries en el codi 
de programes en altres equips. 
XML Extensible Markup Language 
És un metallenguatge extensible de programació en 
forma d’etiquetes molt estandarditzat. S’usa per 
estructurar i emmagatzemar grans volums de dades i 
com a complement per a altres llenguatges de 
programació. 
Taula 48: Relació dels acrònims usats al llarg del document. 
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